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1 INTRODUCCION 
 
La investigación que se desarrollará en las siguientes líneas corresponde a la fase final de 
la formación académica en Agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía, con 
sede en la ciudad de Baeza, provincia de Jaén, España. En esta fase se integran los aportes 
conceptuales y metodológicos discutidos durante la fase presencial de la formación y se 
aplican al diseño y concreción de un trabajo de investigación, en un área a elegir por el 
maestrando. 
 
El tema central elegido para la presente investigación es la planificación participativa, 
dada la relevancia de los procesos participativos en la propuesta agroecológica, tema 
discutido en su oportunidad con docentes y estudiante participantes de la Maestría. El estudio 
se centra en un caso en particular, el proceso de planificación participativa de un plan de 
acción realizado por el grupo de integrantes de la Red de Agroecología (RA) del Uruguay 
denominado Regional Minas (RM), durante en el año 2014. 
 
Se presentarán inicialmente los antecedentes, básicamente el proceso de fortalecimiento 
de la RA del Uruguay, que enmarca el propio proceso del grupo RM y determina el contexto 
que da origen al presente trabajo y a la construcción del plan de acción. Luego se presentarán 
los objetivos generales y específicos del trabajo y en el marco teórico se desarrollarán 
algunos de los conceptos más importantes que establecen los pilares de la investigación: 
agroecología, la investigación en agroecología y la importancia de la participación. 
Posteriormente se presentará el diseño metodológico planteado, para luego abordar los 
resultados y su discusión, finalizando con las conclusiones del trabajo.  
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1.1 RESUMEN 
 
El objetivo central del trabajo fue promover la consolidación y fortalecimiento del grupo 
Regional Minas (RM) de la Red de Agroecología a través de lograr una planificación 
participativa de un Plan de Acción que les permita mejorar la producción y comercialización 
de alimentos agroecológicos, mejorar el funcionamiento de la Regional, tendiendo puentes 
hacia la mejora de la calidad de vida de sus integrantes y de la comunidad donde se insertan. 
 
Mediante una propuesta metodológica de investigación participativa, la planificación 
busca construir las metas y objetivos del grupo, definir cuáles serán las acciones para 
alcanzarlos y plasmarlo en un plan de acción. La metodología toma como base la 
investigación acción participativa, que posiciona al investigador como parte del propio 
proceso investigado, el resultado se construye mediante diversas etapas o fases secuenciales 
en cada una se toma lo que se hizo en la fase anterior y se lo utiliza para avanzar un paso más, 
en un proceso cíclico. 
 
Los resultados presentan las áreas de prioridad de acción de la regional, sus metas y 
objetivos, las acciones y los recursos necesarios para lograrlo, que se articulan en el Plan de 
acción. 
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1.2 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La RA del Uruguay es una organización que reúne personas e instituciones que según 
declaran en sus estatutos, apuestan, promueven y difunden la propuesta agroecológica en el 
país. Está integrada por productores/as, técnicos independientes, docentes, investigadores, 
comerciantes y personas interesadas en consumir productos orgánicos en general. Dichas 
personas comparten una visión positiva de los impactos sociales, económicos y ambientales 
de la Agroecología y por tanto acuerdan contribuir a su desarrollo en el país. 
 
Sus acciones se centran en la promoción, defensa y difusión de la agricultura familiar, en 
especial promover y facilitar la adopción por parte de los mismos de prácticas 
agroecológicas, la promoción de mercados locales y de experiencias de economía solidaria, 
hacia la construcción y fortalecimiento de circuitos cortos de  comercialización; y por último 
el apoyo a campañas, eventos y difusión de información respecto a temas importantes y 
relacionados, como por ejemplo el impacto negativo del uso de agroquímicos o de 
transgénicos en la producción. 
 
Esta organización adopta la forma de relacionamiento en red, para promover vínculos e 
interacciones horizontales entre sus integrantes, quienes realizan bianualmente un encuentro 
nacional, donde se delinean las acciones. 
 
Según su distribución en el territorio, los integrantes se reúnen en cinco grupos o 
“Regionales”, denominadas: “Colonia”, al oeste del país; “Sauce-Santoral”, “Toronjil” y 
“Sur” ubicadas al sur y “Minas” en la zona este (Figura 1). La investigación se realiza con el 
grupo regional “Minas”. 
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Figura 1: Mapa político de Uruguay con la ubicación de las Regionales de la RA, 
denominadas Colonia, Sauce-Santoral, Toronjil, Sur y Minas, año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/uruguay/uruguay-
mapa.html 
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La mayoría de los integrantes de la Red son productoras y productores, seguido de 
consumidores y técnicos, en las siguientes proporciones: 
Figura 2: Porcentaje de productores, consumidores, docentes y técnicos integrantes de la RA 
del Uruguay 
 
Fuente: Gómez 2012 
El 90% de los productores de la RA, reúnen todas las características mencionadas por 
Piñeyro en su definición de productor familiar, acceden a la tierra (propia o arrendada), 
integran fuerza de trabajo familiar y participan  en el mercado (Piñeyro 2012); a las que se 
agregan otras cualidades mencionadas por Van der Ploeg tales como: la familiar controla los 
principales recursos y satisface sus necesidades en el predio, el cual le provee gran parte o la 
totalidad de los ingresos y alimentos y constituye el hogar de la familia. El predio además 
establece una continuidad entre el pasado, presente y futuro y un flujo de experiencias y 
aprendizajes; por estar incluido en una comunidad, crea y preserva la cultura y finalmente 
integra (y construye) el paisaje (Van der Ploeg 2013). 
 
Los productores se concentran en el sur del país, más allá de que haya experiencias 
agroecológicas en todo el país, y si bien manejan diversos rubros son fundamentalmente 
productores de hortalizas. Los productos se certifican como “Producto orgánico”  a través de 
un Sistema Participativo de Garantía (SPG), certificando diversas hortalizas, frutas, granos y 
sus harinas, nueces y lácteos. La RA apoya al SPG, organiza cursos y talleres a los técnicos y 
productores sobre el funcionamiento del sistema, las características de la certificación, 
organiza instancias abiertas de certificación para que personas que recién ingresan se 
impliquen. El equipo técnico de la RA brinda apoyo técnico para la elaboración de pautas y 
normativas del SPG, responde consultas y dudas. La RA como la institución referente en 
Agroecología en el país respalda el SPG. 
 
En el año 2009, la RA y la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca –DGDR, MGAP elaboraron conjuntamente un Convenio de 
trabajo, con el objetivo de fortalecer la Red y la agroecología en el país. El convenio 
estableció la financiación de una secuencia de actividades que finalizarán en un Proyecto de  
Fortalecimiento Institucional para la Red. 
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
9 
 
Las actividades se inician en 2011 con un curso-taller “Agroecología y Desarrollo. 
Fortalecimiento de las capacidades locales para la generación de proyectos de desarrollo 
con enfoque agroecológico”, en el que participan productores/as, técnicos/as, docentes y 
consumidores/as representantes de todas las Regionales.  
 
El objetivo central fue definir colectivamente una agenda de trabajo para la Red para 
2012. Se identificaron 6 áreas principales, las acciones a realizar y los actores involucrados 
en cada una de ellas. En dicha agenda uno de las áreas centrales es el fortalecimiento interno 
de la red, a través del fortalecimiento de la organización local, la articulación e interacción 
entre regionales y una  mayor transmisión de información a la interna de la Red. Se planifican 
acciones hacia otras dos áreas: mayor visibilidad y difusión de las actividades de la Red así 
como mayor incidencia política y vinculación con instituciones externas. Por último, la 
agenda plantea acciones dirigidas a la promoción de la producción y consumo de productos 
orgánicos y agroecológicos, y diversas acciones vinculadas a promover la investigación en 
agroecología en el país (Gómez 2012).  
 
En 2012, se realizan talleres en cada una de las regionales, con el objetivo de detectar 
temas generales y comunes a todas las regionales y la elaboración en cada una de ellas de un 
Plan de trabajo para el período 2012-2013. Se apuesta por el fortalecimiento interno de la Red 
a través del fortalecimiento de sus regionales, al apostar a las capacidades locales para 
elaborar por primera vez sus propios Planes.  
 
En 2014, producto del proceso anterior, se elabora, también en convenio con la DGDR, 
un Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PFI); a modo de continuidad de los planes 
locales (Gómez 2012).  
 
El proyecto se centra en mejorar el funcionamiento de la Red y la participación activa de 
sus miembros, consolidando y ampliando los espacios de participación, que ya se habían 
fortalecido gracias al trabajo anterior. En este proyecto se incorpora como objetivo promover 
canales comerciales en circuitos cortos, y se continúa con la mejora de la incidencia en las 
políticas públicas (Los objetivos, resultados esperados y acciones planificadas se presentan en 
el Anexo 1).  
 
El PFI propone como primera acción plasmar estos lineamientos en la elaboración en 
cada regional de un Plan de Acción a nivel local. Los intereses, preocupaciones y 
motivaciones particulares de los integrantes de cada regional quedarán plasmados en cada 
Plan. 
 
La Regional Minas de la RA como una más en este proceso, está integrada por 22 
productores, 2 técnicos y 22 personas afines a la Agroecología (AE), entre ellos docentes y 
vecinos de la ciudad de Minas. 
 
Previo a la integración a la RA, se reunía en la ciudad de Minas un grupo conformado 
principalmente por técnicos. Tenían una escasa oferta de productos principalmente de 
algunos agricultores urbanos, por lo que sus actividades se centraban en la difusión de la 
propuesta agroecológica a través de charlas, cursos, folletería y pequeñas muestras de 
productos en eventos culturales o turísticos (Melgar 2014). Este grupo comienza a analizar la 
necesidad de definir una forma jurídica, que finalmente concluye en pasar a formar parte de 
la RA, como Regional Minas de la RA, que de por sí estaba en sus primeros años de 
funcionamiento. 
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Entre 2010 y 2012 se unen a la regional un grupo de productores de una zona cercana, 
que ya tenía experiencia de venta en conjunto. Esto  sirvió como impulso a la regional en dos 
sentidos. Por un lado en lo organizativo, ya que se establece  una reunión mensual constante a 
partir de 2012, previamente se realizaban reuniones puntales, centradas en la resolución de 
problemas puntuales. Por otro lado en lo comercial, se inaugura una feria orgánica en agosto 
del 2013, que pasa a ser el principal canal de venta para cada integrante y el primer espacio 
colectivo de comercialización de la Regional.  
 
Actualmente, del total de socios registrados de la regional, sólo concurren a la reunión 
mensual 10 personas (25%), siendo todas ellas productores y productoras, y sólo aquellos que 
venden en conjunto en la feria. 
 
Dicha feria se realiza en una zona con alta afluencia de turistas, principalmente en 
verano, marcando una gran estacionalidad en los volúmenes vendidos. No así en los precios, 
ya que durante el invierno, la feria se sostiene por compradores locales, que según mencionan 
los integrantes del grupo, son personas con recursos económicos variados, pero muy 
comprometidos con la propuesta agroecológica y que han apoyado a la feria desde el inicio, y 
dispuestos a pagar el precio fijado por los productores. Estos precios son similares a los 
precios que reciben las hortalizas orgánicas en los supermercados de Montevideo, e incluso 
en algunos casos superiores.  
 
Estas dos instancias (reuniones y feria) son los momentos en los que el colectivo se 
reúne y toma decisiones. Estas personas son quienes elaborarán el Plan de Acción de la 
regional, por lo que para esta investigación pasaran a conformar el grupo de acción, o 
simplemente el grupo a partir de aquí. En el capítulo 5. Resultados y discusión se ampliarán 
las características y matices propios de este grupo. 
 
 
1.3 MOTIVACION 
El Proyecto de fortalecimiento Institucional antes mencionado propone la contratación de 
una figura técnica para cada una de las regionales. A raíz de que los integrantes de la 
Regional Minas proponen a la autora dicho cargo, se inicia su aproximación al grupo.   
 
En ese mismo período la autora se encontraba en la etapa de definición del trabajo final 
de la Maestría. Se conjugaban entonces el interés en profundizar en el estudio y práctica de 
metodologías participativas de investigación en agroecología y la pertinencia de las mismas 
para lograr un proceso de construcción del Plan que contribuya al fortalecimiento del grupo. 
 
Se plantea al grupo el interés en articular ambos procesos y se acuerda cual podría ser la 
temática a abordar en la investigación. Dado que el grupo plantea la importancia de iniciar la 
elaboración del Plan de Acción, se presenta una breve propuesta de construcción en base a 
talleres, utilizando para ello las instancias de reunión mensual del grupo. La propuesta fue 
muy bien recibida, ampliamente aceptada. A partir de allí se inicia la investigación, cuyos 
objetivos son los siguientes.  
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2 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general en este estudio fue:  
Promover la consolidación y fortalecimiento de la Regional Minas de la Red de 
Agroecología a través de estrategias de planificación participativa orientadas a la mejora 
de la producción y comercialización de alimentos agroecológicos, y de la calidad de vida 
de sus integrantes y la comunidad donde se insertan. 
El logro del mismo se medirá a través del cumplimiento de los objetivos específicos. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Los objetivos específicos de la investigación fueron: 
 
- Construir las metas1 y objetivos de la regional Minas de la Red Agroecológica, a 
partir de los intereses, deseos, voluntades y aspiraciones de las personas que la 
componen. 
- Definir las acciones a realizar para alcanzar las metas y objetivos construidos y los 
recursos  (materiales, financieros, información) necesarios para logarlo. 
- Elaborar un Plan de Acción que integre metas, objetivos y acciones definidas por el 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Para esta investigación se utiliza una definición de meta generada por el grupo durante el primer 
taller, que es: “lo que el grupo se propone lograr”. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 
3.1 LA PROPUESTA AGROECOLÓGICA 
 
En las década de los años 60 y 70 se empieza a generar un movimiento ambientalista 
cuyas denuncias buscan evidenciar una crisis socio ambiental que se evidenciaba en ese 
momento. Una crisis que es interpretada como una consecuencia de la degradación 
ecosistémica, generada por la modernización industrializadora del manejo de los recursos 
naturales. Este proceso de modernización fue lo que generó y extendió un modelo de 
agricultura industrializada, impulsado a través de la Revolución Verde en las décadas de los 
50 y 60, basada en el uso de combustibles fósiles, productos fitosanitarios, insumos químicos 
y semillas genéticamente modificadas (Altieri 1999). 
 
Nutriéndose en parte de dichas denuncias, en la década de los 80 y desde Latinoamérica 
se menciona por primera vez el término Agroecología, vinculado a un enfoque científico que 
integraba las metodologías y el análisis de la ecología en el estudio, comprensión y diseño de 
estrategias en el ámbito agrario (Gliessman 2002, González de Molina 2011), y que proponía 
propuestas de cambio frente a la crisis ecológica y social,  desde un re-descubrimiento del 
manejo que determinados pueblos indígenas y grupos campesinos venían desarrollando 
históricamente (Sevilla y González de Molina 2003).  
 
Desde las primeras apariciones del término hasta ahora, diversas reflexiones teóricas y 
avances científicos desde disciplinas diferentes han contribuido a conformar el actual corpus 
teórico y metodológico de la agroecología (González de Molina 2011), articulando ciencias 
naturales y ciencias sociales, como sociología, antropología y economía (Sevilla Guzmán y 
González de Molina 1993, Altieri 1999, Gliessman 2002, Guzmán et al. 2000).  
 
La agroecología se convierte entonces en una matriz holística, desde donde 
comprender, aplicar e integrar conocimientos generados en estas distintas disciplinas junto 
con el saber popular, en el análisis y crítica del actual modelo de desarrollo y de agricultura, y 
aportar al diseño de nuevas estrategias de desarrollo rural y estilos de agricultura sustentables 
(Caporal et al. 2005). Ineludiblemente vinculada a la acción, apuesta a una acción 
transformadora de la realidad social (Sevilla Guzmán 2003, González de Molina 2011). 
 
En estas estrategias de desarrollo y estilos de agricultura se promueve que el aumento de 
la diversidad biológica, el reciclaje de la energía y materia, y el control biológico natural sean 
quienes guíen las prácticas de manejo, oponiéndose a la simplificación y sustitución de 
funciones eco sistémicas por tecnología, promovidas con las prácticas de la Revolución 
Verde (Altieri 1999, Altieri y Nichols 2000, Gliessman 2002, Altieri y Nichols 2010).  
 
Este análisis centrado en las prácticas agronómicas refiere a lo que se ha dado en llamar 
la dimensión ecológica y técnico-productiva de los agroecosistemas.  
 
Según la definición de González de Molina (2011), los agroecosistemas constituyen 
aquella porción de naturaleza que puede ser reducido a una última unidad con arquitectura, 
composición y funcionamiento propio y que posee un límite teóricamente reconocible, desde 
una perspectiva agronómica, para su adecuada apropiación por parte de los seres humanos. 
Con él se quiere aludir a la específica articulación que presentan los seres humanos con los 
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recursos naturales: agua, suelo, energía solar, especies vegetales, y el resto de las espacies 
animales, tanto en ambientes rurales como urbanos. 
 
Si consideramos los elementos de la agroecología planteados anteriormente, 
reconocemos en estos agro ecosistemas otras cualidades además de la productividad, tales 
como su potencial como fuentes de salud individual, colectiva y ambiental (Sampeu citado 
por Cuéllar 2008), ya que de ellos surgen gran parte de los alimentos para la familia, la 
comunidad y la sociedad. A la vez que pueden funcionar como contextos de recuperación de 
economías locales al servicio de la sociedad (Sampeu citado por Cuéllar 2008), contribuyen 
también a definir el paisaje agrario (González de Molina 2011).  
 
Entonces, el análisis debe complementarse con una dimensión socio-económica, que 
incorpore aquellas cuestiones relacionadas con las estructuras sociales y económicas que 
envuelven al sistema productivo, pasando entonces a analizar sistemas agroalimentarios 
(Gliessman 2002). El objetivo fundamental que persigue la agroecología en este aspecto es la 
búsqueda de la nivelación de las desigualdades sociales, elevando la calidad de vida de 
pueblos, comunidades y sociedades (Cuéllar 2008). 
 
Pero el análisis quedaría incompleto si no incorporara el contexto cultural y político que 
enmarca e influencia toda acción, investigación o decisión en el ámbito agrario como en 
cualquier ámbito, es decir la capacidad de decidir o de intervenir que tienen los actores 
(individuos, grupos, comunidades) en el entramado social y económico del que forman parte 
(Garrido Peña 1996). En este sentido, las propuestas agroecológicas se basan en formas de 
acción social colectivas, que potencien capacidades endógenas de los territorios y grupos 
humanos que los habitan, hacia una mayor autonomía y autogestión, entendiéndose estos 
como elementos esenciales en el fortalecimiento de grupos sociales. 
 
Se observa así la amplitud del enfoque agroecológico, que pretende comprender toda la 
complejidad de procesos biológicos y tecnológicos (en la producción), los socioeconómicos y 
políticos, y la perspectiva cultural, en la producción y circulación de bienes hasta su 
consumo. 
 
 
3.2 LA INVESTIGACION EN AGROECOLOGIA 
 
3.2.1 La Participación como elemento central 
 
La participación es el concepto que permite traducir las premisas y los paradigmas 
sobre las que se basa la Agroecología, de una forma operativa. Supone concebir unos 
procesos epistemológicos construidos con la población beneficiaria de los mismos, no sólo 
como fuente de información, sino también como fuente de reflexión y de soluciones (Cuellar 
2008). 
 
En dichos procesos la participación puede tener diferentes grados. Caporal (Caporal 
1998), de su experiencia de trabajo en proyectos y programas de desarrollo rural, propone una 
tipología de la participación, que se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Tipología de participación en proyectos y programas de desarrollo 
 
 Tipología Características de cada tipo 
1 Participación 
tutorada 
La participación es un simple pretexto. Existen “representantes 
de la Gente”, en directorios oficiales, pero no son tales o no 
tienen el poder de serlo.  
2 Participación 
pasiva 
La gente participa porque se le cuenta lo que se ha decidido o 
lo que ha ocurrido. Es un anuncio unilateral que es realizado 
por la administración, pero sin escuchar las respuestas de la 
gente.  
3 Participación 
por consulta 
La gente participa siendo consultada o contestando pregunta. 
Los agentes externos definen los problemas y el manejo de la 
información, por lo tanto controlan el análisis. No comparten 
toma de decisiones, y no tienen obligación de tomar en cuenta 
los puntos de vista de la gente. 
4 Participación 
por incentivos 
materiales 
La gente participa contribuyendo con recursos, por los cuales 
recibe incentivos materiales. Por ejemplo un productor puede 
dar su predio para un ensayo, pero no estar involucrado en la 
experimentación ni en el proceso de aprendizaje.  
5 Participación 
funcional 
La participación es vista como un medio por parte de las 
agencias para lograr los objetivos de los proyectos. La gente 
puede participar formando grupos para lograr determinadas 
metas relacionadas al proyecto. Ese involucramiento puede ser 
interactivo pero en general es sobre decisiones ya tomadas por 
externos. 
6 Participación 
interactiva 
La gente participa en análisis conjuntos, desarrollo del plan de 
acción y formación y fortalecimiento de las instituciones 
locales. La participación es vista como un derecho o un fin, no 
solo como un medio para alcanzar los objetivos de un proyecto. 
El proceso involucra metodologías interdisciplinarias, 
buscando múltiples perspectivas y hace uso del enfoque 
sistémico. Los grupos toman control de sus decisiones y 
determinan el uso de los recursos.  
7 Auto 
movilización 
La gente participa teniendo iniciativas propias para lograr 
cambios en el sistema, independientemente de las instituciones 
externas. Tienen contacto con los externos en la búsqueda de 
recursos y asesoramiento técnicos, pero tienen bajo sus manos 
el control sobre la forma de usar los recursos. Esta forma de 
participación es posible si existe un marco gubernamental y de 
organización que le de soporte a esta forma de intervenir.  
 
Fuente: Caporal 1998. 
 
Los enfoques participativos que plantea la Agroecología se ubican en los tipos 6 y 7. El 
tipo 6, el de la participación interactiva, se adapta a grupos o territorios menos maduros a 
nivel de tejido social, es decir, donde hay menos cohesión grupal entre las personas 
habitantes del territorio. En estos contextos difícilmente surgirán procesos colectivos de 
forma espontánea, por lo que será necesario un impulso inicial. Los tipos 7 y 8, los de la 
participación por acompañamiento o la auto movilización, se pueden aplicar en aquellos 
contextos maduros a nivel de cohesión social, con los que la Agroecología como enfoque 
científico se compromete apoyando y acompañando. Estos tres enfoques implican que la 
sociedad pasa de ser el objeto de estudio a ser escenario de la acción de agentes activos 
(Villasante citado por Cuellar 2008). 
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La participación pasaría a ser un medio a través del cual la Agroecología puede 
incorporar la dimensión político – cultural, en los procesos de investigación que se 
promueven. La dimensión política de la Agroecología está relacionada con los procesos 
participativos y democráticos que se desarrollan en el contexto de la producción agrícola y 
del desarrollo rural, así como con las redes de organización social y de representación de los 
diversos segmentos de la población rural. Establecer procesos epistemológicos de carácter 
participativo que impliquen esas redes y realidades locales permite: contemplar la 
contextualización y el subjetivismo como premisas; legitimar la investigación al basarse en 
procesos colectivos de reflexión y de construcción de propuestas y conocimientos; respetar 
las identidades culturales locales en los procesos de construcción y aplicación de nuevos 
conocimientos y; fomentar la autonomía y la autoorganización en los grupos y territorios 
donde se desarrolla la investigación, al construir procesos dialécticos que favorecen unas 
condiciones previas de autorreflexión y autoanálisis (Caporal y Costabeber citados por 
Cuéllar 2008). 
 
 
3.2.2 La Investigación Acción Participativa 
 
La modernización de la agricultura antes mencionada, se basó también en un modelo de 
investigación y transferencia de tecnología vertical y unidireccional, criticado por científicos 
sociales en América Latina, que plantean la necesaria participación de los involucrados desde 
y en todas las fases de la investigación (Barquera 1986). 
 
En paralelo, en América Latina, la participación es ahora analizada en procesos de 
enseñanza y aprendizaje (Barquera 1986). Se cita ampliamente autores como Paulo Freire, en 
sus experiencias en la educación popular de adultos, donde el punto de partida era el concepto 
de que sean los propios interesados quienes fuesen capaces de analizar reflexivamente su 
realidad y encontrar soluciones para sus problemas (Barquera 1986) 
 
Así, las nuevas propuestas desde la ciencia y desde la enseñanza confluyen en lo que se 
ha dado a llamar la Investigación Participativa (IP), que parece como propuesta metodológica 
alternativa a partir de los años 70. El término Investigación Acción Participativa (IAP), 
refiere a un tipo de IP. Esta metodología encierra en sí misma un fundamento teórico que 
explica y justifica su utilización en una investigación en Agroecología, que además 
constituye la guía metodológica del presente trabajo de investigación. 
 
Según Ander-Egg (2003), los elementos centrales de la IAP derivan del análisis de sus 
propios términos: 
 
• Investigación, como procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico para 
estudiar un aspecto de la realidad. Es una investigación aplicada, orientada a cambiar una 
situación problema y caracterizada por democratizar y socializar el conocimiento.  
 
• Acción, que implica que la forma de realizar el estudio es un modo de intervención, y 
que ésta, a su vez, es fuente de conocimiento. Es decir que el objetivo final no es solo la 
generación de conocimiento o el avance de la ciencia si no la transformación de la realidad.   
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
16 
 
• Participación de las personas involucradas en el estudio y en la acción. Se espera que 
quienes participan en el proceso adquieran la toma de conciencia de sus propias capacidades 
de actuar y movilizarse, para lograr la transformación y mejoramiento de su situación. 
 
Se genera así un conocimiento global y no parcelario, que parte del propio saber 
popular y que es ayudado o catalizado a través de los investigadores. Esta generación de 
conocimiento debe establecer una estrategia de cambio (acción) y un crecimiento del poder 
político del grupo implicado, para hacer que ese cambio sea posible. Estas acciones deben 
coordinarse a fin de crear entramados horizontales y verticales que conlleven a una 
transformación de la realidad (Fals Borda y Rodríguez 1991).  
 
El objetivo final de la IP no es el avance de la ciencia en sí, sino la transformación de la 
realidad, por eso se la visualiza como una estrategia de investigación y de formación y 
también de cambio social. Puede ser aplicada a una infinidad de objetivos, desde una 
evaluación, hasta la elaboración de presupuestos participativos o Planes de desarrollo 
(Ganuza et al., 2010), es decir en cualquier proceso donde un grupo busque soluciones a sus 
propios problemas y esta búsqueda brinde la oportunidad para incrementar el grado de 
control sobre sus vidas (Fals Borda y Rodríguez Brandao, 1991) 
 
3.2.3 La planificación participativa y el método de validación progresiva  
 
El presente trabajo de investigación articula la IAP y en su fase inicial con algunos 
elementos del Método de Validación Progresiva (MVP), que se analiza a continuación. 
 
Este método se entiende  adecuado para la toma de decisiones de colectivos sociales 
vinculados a la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental de carácter popular. Fue desarrollado por Martins do Carvalho, en 
gran medida como producto de su trabajo con los integrantes del Movimiento de los 
trabajadores rurales sin tierra (MST) de Brasil (Martins Do Caralho 2005). 
 
Como todo método de planificación, su objetivo central es facilitar procesos de toma de 
decisiones de colectivos sociales, a través de establecer secuencias lógicas, que puedan ser 
incorporadas al cotidiano de cada integrante del grupo. Para la elaboración de planes o 
proyectos se parte de un escenario deseado, definido como conjunto coherente de objetivos y 
metas (para un horizonte temporal determinado) y los medios para alcanzarlos (recursos). Los 
escenarios y medios pueden ser definidos para un nivel general del colectivo social y para un 
nivel particular, de cada familia de ese colectivo.                                                 
 
Este método plantea como punto de partida para la toma de decisiones centrarse en los 
intereses, deseos, voluntades y aspiraciones de las personas del colectivo social en relación a 
lo que quieren lograr en su  plan. De allí en más, la construcción del plan se hace por 
aproximaciones sucesivas, validando una etapa y avanzando a la siguiente (validación 
progresiva) similar al proceso dialógico planteado desde la IAP. 
 
 
 
 
 
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
17 
 
 
4 METODOLOGIA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
La planificación participativa constituye el centro de esta investigación, en este caso para 
la construcción de un Plan de Acción de la Regional Minas de la Red de Agroecología. La 
metodología utilizada para lograrlo tomará los elementos centrales de la investigación 
participativa, en especial la IAP, desarrollados en el capítulo 3. Marco Teórico. 
 
Previo al inicio de la planificación, se estudian informes de las actividades de la RA y del 
PFI (Red de Agroecología 2011, Gómez 2012), y el Plan Local 2012/2013 de la Regional 
Minas (Gómez 2012). Esta información es presentada en el capítulo de contexto, y sirvió 
tanto de apoyo para la definición de objetivos como aporte en la elaboración de la 
metodología y al proceso de planificación.  
 
El diseño metodológico procura desde el inicio la participación de los involucrados, 
estableciendo una “participación mediante acompañamiento”, según la tipología propuesta 
por Caporal (1998) para la extensión rural. Según esta tipología, los integrantes del grupo 
actúan de forma conjunta, y reciben el apoyo de equipos externos, quienes respetan sus 
dinámicas de acción social colectiva, y complementan sus carencias tras ser demandadas por 
las personas participantes, y a través de procesos de aprendizaje colectivo. Las decisiones son 
responsabilidad de las personas participantes (Caporal 1998). 
 
Según Caporal y Costabeber (2006), establecer procesos epistemológicos de carácter 
participativo es lo que permite legitimar la investigación al basarse en procesos colectivos de 
reflexión y de construcción de propuestas y conocimientos, respetar las identidades culturales 
locales en los procesos de construcción y aplicación de nuevos conocimientos y fomentar la 
autonomía y la auto organización en los grupo y territorio donde se desarrolla la investigación 
al construir proceso dialécticos que favorecen unas condiciones previas de autorreflexión y 
análisis. 
 
Se procurará que los procesos colectivos de reflexión y de elaboración de propuestas 
permitan la construcción de un plan de acción que refleje la identidad del grupo, en relación a 
sus metas y objetivos. Se buscará la generación de conocimiento del grupo en sí mismo, es 
decir que el grupo se reconozca a sí mismo como grupo, en su capacidad de observar su 
realidad, proponer hacia dónde quieren ir y qué acciones deben hacer para lograrlo. Y que la 
construcción y aplicación de estos conocimientos fomente su autonomía y auto-organización. 
 
Para que se generen estos procesos de reflexión conjunta, toma de decisiones y 
construcción de iniciativas de cambio, se selecciona la herramienta de taller. Cano (2012) 
define al taller, desde una concepción metodológica de la educación popular, como un 
dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y que se realiza con 
determinados objetivos particulares, que permite el protagonismo de los participantes, el 
diálogo de saberes y la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación en 
las personas participantes y en la situación de partida. Por lo tanto, es una herramienta 
adecuada para el logro de los objetivos de esta investigación, que articula perfectamente con 
los elementos centrales de la IAP. 
 
La investigadora participa en el proceso de reflexión, facilitando, problematizando, 
realizando las devoluciones de lo que el grupo produce y ordenando la información.  
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Diversos autores proponen diferentes etapas o pasos en el proceso de investigación 
(Guzmán et al. 2000, Ander-Egg 2003, Ganuza et al. 2010), en un proceso cíclico, donde en 
general las etapas se superponen en un proceso dialógico de reflexión-acción. A su vez 
proponen diferentes técnicas y combinaciones de técnicas, que dependerán de los objetivos 
perseguidos por el investigador. La característica común es la procura de la participación de 
los implicados. 
 
En esta investigación se define un proceso de 3 etapas, que acompañan los objetivos 
específicos planteados, y que al finalizar permite generar las bases para aproximarse al 
cumplimiento del objetivo general de la investigación. 
 
Se finaliza con una instancia de devolución y presentación del Plan de Acción a los 
participantes y entrega un documento escrito, que permitió reunir y visualizar el trabajo 
realizado. 
 
A continuación se presenta cada una de las etapas del proceso, las técnicas utilizadas y 
una descripción de las actividades realizadas. 
 
4.1 LAS ETAPAS  
 
La primera etapa del trabajo se centra en la definición de las metas y objetivos del 
grupo. Se toma como base el método de validación progresiva (Martins do Carvalho 2005), 
donde los intereses, voluntades y deseos del grupo se expresan como las metas y objetivos del 
Plan que se quiere construir. Se busca evitar iniciar el proceso de planificación a partir de 
problemas, ya que según este autor, introduce en la reflexión una dialéctica de los aspectos 
negativos de “no tener” y el “no ser”, enmascarando aquellas posibilidades y potencialidades 
cualitativas y cuantitativas de lo que ya se tiene y ya se es (Martins do Carvalho 2005). 
 
El mismo autor marca la importancia de la correspondencia entre las aspiraciones del 
grupo y las aspiraciones particulares de cada integrante. Para ello, luego del primer taller se 
realizan visitas prediales a todos los integrantes, de forma de lograr un mayor acercamiento y 
entendimiento de la realidad particular de cada uno, y la importancia e involucramiento a 
nivel familiar de las metas del grupo. Se presenta en el capítulo 5. Resultados y discusión, 
previo a las metas y objetivos, una caracterización del grupo que permite comprender y 
analizar los resultados. 
 
Esta etapa finaliza con la elaboración de una matriz de objetivos y metas. 
 
En la segunda etapa, a partir de las metas y objetivos, se identifican las acciones 
necesarias para lograrlos, y se definen los recursos involucrados (financieros, materiales, de 
información, entre otros) con los que el grupo cuenta y puede aportar para la realización de la 
acción. En caso de que la acción requiera recursos con los que el grupo no cuenta, se 
explicitan también, porque ello indica aspectos a resolver. Se toma como punto de partida 
para la definición de acciones las fortalezas de los propios integrantes del grupo, como primer 
recurso que cada integrante puede aportar al Plan de Acción.  
 
En la fase final se construye el Plan, como resultado del encadenamiento de todas las 
etapas anteriores (meta-objetivo-acción y recursos), elaborando luego el ordenamiento de las 
acciones en el tiempo (cronograma). Se elabora también un documento de síntesis, que 
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facilite su posterior utilización para los integrantes y la técnica. En esta etapa, a la 
información generada en el taller se agrega trabajo de elaboración por parte de la 
investigadora, para complementar o clarificar los recursos y acciones, en base a búsqueda 
bibliográfica, consultas a técnicos/as y conocimiento de otros productores. 
 
El cuadro siguiente resume las sucesivas etapas, los objetivos en cada una de ellas y las 
herramientas a utilizar.   
 
Tabla 2: Objetivos general y específicos, herramientas y técnicas a utilizar según etapa de la 
investigación para el grupo de la RM de la RA en 2014  
Etapas 
 
Objetivo general Objetivos específicos Herramientas y técnicas 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Construir los objetivos 
y metas de la Regional 
Minas de la RA 
 
 
 
Revisar áreas temáticas 
definidas en el Plan local de la 
RM del año 2012-2013. 
 
 
Definir metas del grupo, como 
expresión de sus intereses y 
aspiraciones 
 
 
Ordenar las metas en áreas y 
construir objetivos en cada una 
de ellas. 
 
Vincular las metas y objetivos a 
la realidad particular de cada 
integrante. 
1) Primer taller 
Técnicas:  
- Lluvia de ideas.  
- Discusión en plenario 
- Idea fuerza 
 
 
2) Visitas prediales 
 
 
 
 
2 
Definir las acciones 
necesarias para el 
cumplimiento de cada 
una de las metas y los 
recursos (materiales, 
financieros, de 
información) 
necesarios. 
Identificar acciones y 
recursos involucrados para el 
cumplimiento de cada una de las 
metas.  
Identificar como primer 
recurso las fortalezas de los 
integrantes del grupo que 
aportan para la construcción del 
Plan.  
Definir recursos con los que  
cuentan. 
Detectar recursos que faltan 
para cumplir la acción.   
 
1) Segundo taller 
Técnicas: 
- Puzzle 
- Lluvia de ideas 
- Discusión en plenario 
 
 
 
 
3 
 
 
Construir un Plan de 
Acción para la 
Regional Minas a 18 
meses 
 
 
Ordenar las acciones en el 
tiempo. 
 
Elaborar un documento 
práctico y operativo, que 
sintetice todo el trabajo. 
 
1) Tercer taller 
Se discute en plenario. 
 
2) Trabajo de gabinete 
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4.2 LAS TÉCNICAS 
 
LUVIA DE IDEAS. El objetivo es obtener información pertinente, de forma sencilla y 
rápida, trabajando en plenario con todo el grupo involucrado en la problemática, se busca 
recolectar todas las ideas y percepciones (Geilfus 2009). 
 
Luego se divide al grupo en dos, se entregan tarjetas (cartulinas de diversos colores), se 
explicita la pauta o pregunta guía y el tiempo destinado a la actividad. Se solicita a cada 
subgrupo que elija un integrante para exponer al grupo. 
 
En todos los casos, se realiza posteriormente una discusión en plenario para identificar 
aspectos de consenso que permita expresar en los resultados, el trabajo de la Regional en su 
conjunto. Para ello se propone que cada subgrupo exponga y el otro subgrupo valide, aporte 
sugerencias o modificaciones, las cuales son registradas en las mismas tarjetas. En caso de 
haber contradicciones o desacuerdos, éstos se registran y se dejan planteados para futuras 
discusiones. Al final se leen todas las tarjetas con sus modificaciones y si no hay nuevas 
propuestas se toman como resultado final del taller. 
 
IDEA FUERZA. Para poder construir un plan de acción es necesario tener claro un eje 
vertebrador, o Idea Fuerza, que se puede expresar en una frase que sea capaz de motivar a los 
participantes (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible – 
CIMAS 2010).  
 
En este caso se hace una adaptación de la técnica propuesta por estos autores. Se utiliza 
esta técnica para la construcción de los objetivos, se solicita a los participantes que observen 
y lean un conjunto de tarjetas, en este caso con las metas, y se propone que intenten 
relacionar y sintetizarlas, para expresar en una frase la principal idea que contienen las 
tarjetas. La frase se construye y discute, párrafo a párrafo, lentamente.  
 
VISITAS PREDIALES. Se elabora previamente una pauta de observación (Anexo 3). 
Se visita cada uno de los predios, haciendo una recorrida general junto con alguno o todos los 
integrantes de la familia, observando, consultando y registrando la información. Luego de la 
recorrida del predio, se propone a los integrantes de la familiar una pequeña charla, donde se 
consulta si tienen preguntas o dudas sobre el PFI o el proceso que se está realizando, sus 
intereses, opinión, etc., y verificar que fueron completados todos los ítems de la pauta de 
observación. 
 
4.3 LOS TALLERES REALIZADOS 
 
4.3.1 Primer taller  
 
Se realizó el 4 de Junio de 2014 y participaron 12 personas. El objetivo del taller fue 
construir las metas y objetivos de la Regional Minas de la Red de Agroecología. 
 
Para lograr la definición de las metas a partir de los intereses del grupo, las técnicas 
utilizadas para la construcción de las metas fueron lluvia de ideas y discusión en plenario. La 
propuesta planteada en la lluvia de ideas fue: “¿Cuáles son nuestras metas como grupo?” Se 
consultó al grupo qué entendía como meta, y se definió que era “lo que nos proponemos 
lograr”. 
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En la discusión en plenario, varias metas similares se agruparon en una única tarjeta, en 
caso de contradicciones, o desacuerdos se dejaron planteados para futuras oportunidades. 
 
Luego del plenario, se propuso armar grupos o “nubes” con las tarjetas para identificar 
las áreas temáticas, que el grupo definió. Se escriben en un pizarrón, a modo de columnas, y 
se colocan las tarjetas con las metas en las mismas. En caso de metas que aportaban a dos 
áreas se redactó una nueva tarjeta idéntica. Cada subgrupo aportara o propone 
modificaciones. 
 
Para lograr construir una frase con los objetivos, capaz de motivar a los participantes,  
la técnica utilizada fue la idea fuerza. Luego de que las metas fueron ordenadas en columnas 
o áreas, se solicitó al grupo que observara cada una de ellas y construyera la idea fuerza. Se 
fue redactando la frase en un pizarrón, modificándose hasta que se llegó a un acuerdo, el 
grupo se involucra activamente hasta que se produce la frase y siente que refleja lo que 
quieren hacer.  
  
Figura 3: Clasificación de las metas según áreas, realizada en el primer taller (30/06/2014). 
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Figura 4: Objetivos por áreas temáticas de la Regional Minas de la Red de Agroecología, 
construidos durante el primer taller (30/06/2014) 
 
 
 
 
Figura 5: Trabajo en subgrupos el primer taller (30/06/2014) 
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4.3.2 Segundo taller  
 
Se realizó el 30 de Julio de 2014 y participaron 10 personas. El objetivo del taller fue 
definir las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos construidos y los recursos 
(materiales, financieros, de información) involucrados. Se trabajó como primer paso de las 
acciones en identificar las fortalezas que los integrantes del grupo que aportan para la 
construcción del Plan, y plasmarlas en algo tangible y visible que simbolice la unión; definir 
acciones para cada una de las metas; definir recursos con los que el grupo cuenta y recursos 
con los que el grupo no cuenta.   
 
El taller se dividió en tres partes, en función de cada objetivo específico. 
 
Para trabajar la integración, dar la palabra a todos los participantes, integrarse y partir 
de las fortalezas de cada uno en la construcción del plan, se trabajó con la consigna de lograr 
armar algo entre todos. Se trabajó en la elaboración de un puzle, que al armarse contenía el 
logo de la Regional Minas de la RA. 
 
Figura 6: Logo perteneciente a la Regional Minas de la Red de Agroecología, utilizado 
a modo de puzle en el segundo taller, realizado el 30/07/2014 
 
  
 
Fuente: Documentación interna de la Red de Agroecología, 2014  
 
Se solicitó a los participantes que tomaran una pieza al azar, escribieran su nombre y 
una característica personal que aportaban para la construcción del Plan de Acción. Luego se 
armó el puzle y se observó la imagen formada. Se buscó consolidar el sentido de unidad del 
grupo y generar una expresión visible, que permaneciera durante todo el proceso. 
 
Las técnicas utilizadas para definir acciones fueron lluvia de ideas y discusión en 
plenario. Se entregó a cada subgrupo un papel impreso, con las metas definidas en el taller 
anterior, ordenada según objetivos, y se propuso para la lluvia de ideas la siguiente pauta: 
“¿cuáles consideran que son las ACCIONES necesarias para cumplir cada una de las 
metas?”. Luego de definidas, se pidió al grupo que registre en papel los recursos necesarios 
para el cumplimiento de cada acción.  En plenario se reunieron todas las acciones, se 
analizaron y en caso de acciones similares se agrupan y redacta una única tarjeta. 
 
La definición de recursos se completó parcialmente durante el taller, lo que requirió 
trabajo posterior de elaboración por parte de la investigadora. 
. 
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Figura 7: Trabajo en subgrupos segundo taller (30/07/2014) 
 
 
 
 
 
4.3.3 Tercer taller  
 
Se realizó el 4 de setiembre de 2014 y participaron 10 personas. El objetivo del taller 
fue la elaboración del cronograma y Plan de Acción. Otro objetivos fueron: validar las metas, 
objetivos, acciones y recursos, proponer un cronograma y definir responsables para cada 
acción. 
 
En este caso la técnica utilizada de devolución consistió en una presentación en  Power 
point® elaborado por la autora, que resumía e integraba toda la información, dado que se 
había generado mucha información. Esto se debió a que las carteleras con la información de 
cada taller anterior no se podían dejar en el lugar de reunión, cosa que hubiera permitido que 
el Plan fuera quedando plasmado en un lugar visible. En la presentación se muestra el 
resultado de todo el proceso y su encadenamiento (objetivos-metas-acciones), y los recursos 
involucrados. Se presentó una propuesta de cronograma de 18 meses de duración, que es el 
período propuesto por el PFI, y se solicitó al grupo que lo corroborara, modificara o 
rectificara. 
 
El PFI tiene una duración de dos años (junio 2014 a junio 2016), y propone elaborar 
Planes de Acción de 18 meses de duración, para que las acciones se ejecuten dentro de este 
período. Al final los integrantes de las Regionales evaluarán el cumplimiento de sus 
objetivos, a partir de los indicadores de seguimiento definidos durante el proceso mismo de 
construcción del Plan o posterior al mismo. 
 
Para la proposición de responsables, se presentó a los participantes una lista con las 
acciones del Plan, ordenadas en una columna, junto con una columna lateral vacía, a modo de 
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“casillero”. Se entregó a cada participante dos “fichas” (pequeñas tarjetas) con sus nombres. 
Se solicitó a los participantes que colocaran sus fichas junto a aquellas acciones que le 
generaban mayor agrado o interés. En caso de “casilleros” con más de una “ficha”, se pidió a 
esas personas que uno de ellos fuera el responsable de la acción, más allá de que ambos 
trabajen juntos en su realización. 
 
Figura 8: Grupo trabajando en la presentación del Plan durante el tercer taller (04/09/2014) 
 
 
Figura 9: Proposición de responsables realizada durante el tercer taller (04/09/2014) 
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5 RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 
 
En el presente capítulo se presentarán primero algunas características del grupo que 
permitirán entender el análisis posterior que se realiza de los resultados (en el Anexo 4 se 
agrega además una caracterización de cada uno de los predios). Luego, las metas, objetivos y 
acciones definidas, discutiendo sus vínculos y repercusiones; y por último el Plan de Acción 
elaborado.   
 
5.1 CARACTERIZACION DEL GRUPO  
 
Los 10 participantes representan seis familias, su rango de edad es amplio, de 20 a 70 
años, son mayormente hombres (7 de 10), algunos han ingresado recientemente y otros están 
desde la fundación de la Regional. 
 
En el siguiente mapa se señala la ubicación de sus predios, la feria (Localidad Playa 
Verde, Departamento de Maldonado, Uruguay) y el lugar de reunión (ciudad de Minas, 
Departamento de Lavalleja, Uruguay).  
Figura 10: Mapa con ubicación de los predios, feria y lugar de reunión de los 
integrantes de la Regional Minas de la RA. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen de Google Earth® 
 
Sur 
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Como se mencionó son productores familiares según Piñeyro (2012), la tierra en 
general es propia, el trabajo es realizado fundamentalmente por uno o dos de los miembros 
del núcleo familiar y si bien todos participan en el mercado, tienen diferentes volúmenes y 
diversidad de productos (Ver Anexo 4). 
 
Sin embargo, el grupo tiene algunas diferencias respecto a las definición de Van der 
Ploeg (2013), la mayoría de los integrantes no proviene de familias con tradición en la 
producción (se inician en la producción como máximo hace 9 años) y solo la mitad reside 
actualmente en los predios. Si bien todos provienen de ambientes urbanos (Montevideo, 
Minas u localidades cercanas), algunos como parte del “cambio de estilo de vida”, pasan a 
vivir en ambientes rurales. Por último, todas las familias tienen ingresos monetarios por 
actividades no vinculadas al predio. 
 
Todas son personas que se inician en la producción como parte de un cambio de vida, 
para “vivir en un ambiente más saludable”, “una alimentación más saludable”, “producir 
los propios alimentos de forma armoniosa con el ambiente”, y entendieron que la agricultura 
orgánica u agroecológica acompañaba el estilo de vida que estaban buscando.  
 
Todos son predios pequeños (menos de 5 hectáreas), y a su vez cada familia como 
máximo planta de forma orgánica 1 hectárea, que es la superficie que pueden abarcar dada la 
mano de obra de la que disponen. En todos los casos es aportada por uno o dos de los 
integrantes de la familia que a su vez divide su tiempo con otras actividades laborales por 
fuera del predio, siendo la limitante productiva más importante. 
 
 
5.2 METAS Y OBJETIVOS DEL GRUPO DE PARTICIPANTES DE LA 
REGIONAL MINAS DE LA RED DE AGROECOLOGÍA 
 
Producto del primer taller se obtuvo un conjunto de metas agrupadas en tres áreas 
temáticas, y un objetivo para cada una de ellas.  
Las tres áreas temáticas definidas fueron: Productiva, Comercial y de Organización. Se 
repiten las áreas planteadas en el Plan Local anterior (2013-2014), e incluso son similares a 
las áreas que definen otras Regionales para el período 2014-2015. Las metas construidas 
fueron: 
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Tabla 3: Metas de la Regional Minas, definidas por el grupo al inicio del Plan de Acción 
por área de trabajo en junio 2014. 
 METAS ÁREA 
1 Incorporar y aumentar la producción de frutales. Productiva 
2 Elaborar una planificación predial de la producción Productiva 
3 Controlar insectos (hormigas y vaquilla). Productiva 
4 Capacitación en manejo de frutales tradicionales de forma 
agroecológica. 
Productiva 
5 Capacitación en diversos manejos: rotaciones, abonos 
verdes, compost, purines, etc. 
Productiva  
6 Conocer las superficies, cultivos, rendimientos, volúmenes 
y posibilidades de producción de cada integrante del grupo 
Productiva - Comercial 
7 Aumentar los volúmenes vendidos en la feria Productiva – comercial 
8 Mejorar la infraestructura de la feria Comercial 
9 Lograr la fidelización de clientes en la feria Comercial 
10 Desarrollar nuevos canales comerciales. Comercial 
11 Realizar actividades de promoción de un consumo 
responsable. 
Comercial – Organización 
12 “Nos comprometemos”2 Organización 
13 Definir dentro del grupo áreas de trabajo y referentes por 
área 
Organización 
14 Mejorar la comunicación interna del grupo (evaluar las 
vías de comunicación, los días y horarios de reunión, toma 
de decisiones) 
Organización 
16 Establecer una cuota mensual Organización 
17 Planificar actividades para la recaudación de fondos (rifas, 
beneficios, ventas en conjunto) 
Organización 
18 Mejorar el vínculo con otras regionales Organización 
19 Fomentar la participación de los productores orgánicos 
certificados de la RM 
Organización 
20 Planificar actividades de difusión de la agroecología y de 
las actividades de la Regional 
Organización 
21 Incorporar nuevos productores Organización 
 
 
Incorporar y aumentar la producción de frutales manejados en forma orgánica es una 
aspiración ampliamente compartida por otros productores de la Red. En Uruguay la demanda 
de frutas orgánicas supera la oferta existente actualmente, en especial para los frutales 
conocidos como “tradicionales” (manzana, pera, durazno, ciruela y el grupo de los cítricos). 
Estudios muestran que sólo en Montevideo, que concentra aproximadamente la mitad de la 
población del país, la demanda por frutas y verduras orgánicas es cuatro veces superior a la 
oferta, esta demanda insatisfecha es mayor para frutas orgánicas (Soriano 2012), con un 
mercado potencial para abastecer. 
 
                                            
2 Así fue redactada por el grupo, en los resultados se analiza a qué hace referencia el compromiso. 
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Para este grupo la incorporación de frutales resulta una excelente forma de diversificar, 
aumentar la producción y ofrecer a sus clientes productos actualmente demandados. Gracias a 
que los sistemas perennes distribuyen las demandas de mano de obra en ciclos anuales, 
permiten una integración temporal con los cultivos fundamentalmente hortícolas de estos 
productores (Beer et al. 2001), pudiendo ampliar y diversificar la producción sin incurrir en 
un excesivo aumento de las horas diarias dedicadas a tareas agrícolas, que como se mencionó, 
ya plantean una limitante para el grupo. Por otro lado, la incorporación de frutas entre los 
productos ofrecidos en la feria ayuda a la fidelización de los clientes (meta 9) del área 
comercial.  
 
Es necesario tener en cuenta que  las variedades de frutales tradicionales disponibles en 
el país (manzana, pera, durazno, ciruela) son producto de un mejoramiento con objetivos 
productivistas, que en general va en contra de criterios agroecológicos. Por ejemplo, el 
principal criterio de selección es el tamaño de fruto. Dado que el agua es el principal 
componente de los frutos (más de un 85%), para que se exprese este potencial de frutos 
grandes es necesario contar con riego. A su vez, estudios muestran que frutos con mayor 
contenido de agua son más susceptibles a infecciones por bacterias y  hongos (Kader 1992). 
Se deberá considerar entonces el apoyo técnico para definir variedades disponibles que se 
adapten a un manejo orgánico y evaluación de las características de los predios para definir 
prácticas de manejo al momento de instalación de los montes.  
 
La planificación de la producción (meta 2) facilitará las tareas en los predios, al ordenar 
cada actividad en el tiempo oportuno (CENTA s/d) y mejorar la eficiencia del trabajo de los 
productores. Además  posibilita evaluar si los manejos y técnicas son adecuados o no 
(CENTA s/d), mejorando el conocimiento y control del grupo sobre sus propios predios. Les 
permitiría además estimar recursos necesarios y hacer proyecciones, prediales y grupales, de 
volúmenes y cultivos con los cuales abastecer la feria y posibles nuevos mercados (meta11).  
 
Esta meta se complementa con el conocimiento de las superficies, cultivos y 
rendimientos actuales de cada integrante (meta 6), porque el logro de esta meta aportará 
información necesaria para la planificación. El grupo reconoce que tiene dificultades para el 
registro de la información; el apoyo técnico podría contribuir con este objetivo y será 
considerado en la definición de recursos para las acciones.  
 
En relación a la planificación, se generó una discusión entre los participantes, de la que 
emergieron dos discursos contrapuestos, uno que plantea que la misma debería apoyarse en 
una coordinación grupal de la producción, donde se definan productos a llevar a la feria, con 
sus cantidades y épocas, y qué integrantes, dados sus bases productivas y culturales pueden 
asegurar estos productos; y otro que aseguraba rotundamente la inviabilidad de tal propuesta, 
porque no consideraban que las decisiones de qué y cuánto plantar de un cultivo en los 
predios debieran ser acordadas grupalmente. Finalmente el grupo acordó realizar una 
planificación predial, y que cada miembro dé a conocer volúmenes y cultivos en las 
reuniones mensuales, simplemente como guía para los otros productores. De todos modos el 
tema quedó planteado en el grupo, pudiéndose generar una nueva reflexión en este sentido, a 
partir de la cual definirse en el sentido de si se quiere transitar o no hacia una mayor 
coordinación. 
 
Desde el punto de vista agronómico, la coordinación grupal de la producción permite: 
hacer un uso más eficiente de los recursos suelo y agua (por ejemplo priorizando cultivos 
exigentes en riego en aquellos productores que lo tienen); mejor uso de la mano de obra 
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(cultivos muy exigentes podrían ser realizados por los productores que cuentan con más 
disponibilidad de tiempo). De todos modos, en un grupo donde la mayoría participa hace 
menos de 3 años, estos procesos están en un estado incipiente. 
 
Respecto a la capacitación, la demanda y avidez del grupo por información es grande en 
todas las áreas, vinculado fundamentalmente al escaso tiempo en la producción y en la 
producción orgánica, con aprendizajes altamente empíricos. El conocimiento en las temáticas 
que el grupo se plantea (manejo agroecológico de frutales, abonos, compost, etc) podría 
construirse mediante instancias colectivas y horizontales entre productores y técnicos, donde 
se reconozcan y valoren los conocimientos que el grupo ya tiene respecto a la temática a 
abordar (Altieri 1999). 
 
A partir de las metas anteriores, el grupo construyó y celebró la definición del objetivo 
en el área productiva, que fue enunciado como “Produciremos abundante, diverso y 
sustentable”. El objetivo así enunciado generó un acuerdo y alegría general, y un buen punto 
de partida del trabajo. El grupo logra resumir en una frase corta, clara y concisa principios 
importantes de la Agroecología.  
 
La expresión abundante no expresa de por sí aumentar la productividad, o maximizar la 
producción, sino que el término buscaba expresar la idea de algo apetitoso, y a la vez sano, 
nutritivo y bueno, sumado claro a mayor cantidad de productos. 
 
“Diverso”, vinculado a diversificar la producción y la oferta de productos (es el objetivo 
del área productiva), hace alusión directa a uno de los principios fundamentales en 
Agroecología, que comparten tanto por su funcionalidad ecosistémica como por su aporte a 
diversificar económicamente la producción, los alimentos, la adaptación a condiciones 
climáticas cambiantes, o de demanda y precios en la feria, entre otros. 
 
Desde la agroecología se enfatiza la importancia de considerar la diversidad biológica 
tanto en el diseño de sistemas como en las prácticas de manejo. Desde la dimensión ecológica 
y técnico-productiva, se tiende al mantenimiento y aumento de la biodiversidad estructural y 
funcional, que asegura que ocurran las relaciones bióticas necesarias para el equilibrio y 
regulación interna del agroecosistema, hacia una mejora de la estabilidad y resiliencia (Altieri 
1999, Altieri y Nichols 2000).  Por lo tanto, dentro del manejo agronómico propuesto, el 
aumento de la diversidad de especies vegetales cultivadas es una parte esencial para el logro 
de estos objetivos.  
 
Y finalmente sustentable traía implícito la capacidad de poder continuar produciendo en 
el tiempo, de una forma cuidadosa y respetuosa con el lugar donde vivían, y poder 
“sostenerse” económicamente. Desde la agroecología el término sustentable incorpora al 
menos tres dimensiones de análisis, ambiental-productiva, económica-social y la dimensión 
cultural y política (Sarandón y Flores 2009). Del taller puede observarse que el grupo 
incorpora algunos aspectos de la dimensión económica y de la ambiental-productiva. En lo 
económico, el grupo se plantea que actualmente la producción de alimentos no les es rentable 
y para muchos, está subvencionada en parte por las actividades económicas que realizan fuera 
del predio. Esto amerita la realización de una evaluación de la sustentabilidad predial, que 
escapa a los objetivos de esta investigación, seleccionando indicadores de eficiencia 
productiva y económica, ingresos y costos, que permita analizar los componentes del ingreso 
neto familiar y detectar puntos críticos para mejorarlo.  
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Pasando al área comercial, el grupo asigna mucha importancia a la feria y a mantenerla 
como el canal principal de comercialización. Se proponen vender mayor volumen, fidelizar a 
sus clientes y mejorar la infraestructura de la misma.  
 
Se propone aumentar los ingresos a través del aumento del volumen vendido, y no de 
los precios, fundamentalmente porque el precio que obtienen por sus productos ya lo 
visualizan como alto.  
 
Para vender más el grupo se propone lograr una feria más atractiva, mejorando la 
infraestructura, así como la cantidad y diversidad de productos que se ofrecen (vinculado al 
objetivo productivo antes analizado); y más visible (el grupo discute durante el taller si es 
acertada la ubicación, cómo mejorar la visibilidad y qué otras opciones tienen). La 
fidelización de los clientes (asegurar su asistencia semanal), sería consecuencia entonces de 
una feria más visible y más atractiva. 
 
El comercializar a través de una feria permite un vínculo directo entre los productores y 
quienes concurren a la misma, que en general reconocen las características diferenciales de 
los productos ofrecidos, y buscan satisfacer sus necesidades básicas con productos 
saludables. Pero la utilización del término cliente, o incluso fidelización por parte del grupo 
respondería a una racionalidad más empresarial, fundamentalmente de intercambio de bienes. 
Es decir, que si bien hay un contacto directo, no se establece una proximidad relacional real 
entre los productores y los que participan en la feria, que es un aspecto muy importante al 
analizar un circuito de comercialización. Desde la agroecología se promueven circuitos 
próximos de comercialización, no solo haciendo referencia a un aspecto físico (proximidad 
de los predios con los puntos de venta o de consumo de los productos), si no en cuanto a los 
vínculos entre los que participan del circuito (Soler y Pérez 2013). 
 
 
 “Fortalecer la feria, desarrollar nuevos canales comerciales y promover el consumo 
responsable” es la frase que expresa el objetivo del grupo en el área comercial.  
 
Durante la discusión de las metas en esta área, se reflexionó sobre cuál era el objetivo 
real de unión, generándose dos discursos, uno que plantea que el objetivo fundamental de la 
producción es la venta, y que la venta en conjunto es fundamentalmente los que los une como 
grupo, y otro grupo de integrantes que plantean que además de la venta buscan otros 
objetivos, que creen que son comunes, en cuanto a la forma de producir y de vivir (en 
armonía con la naturaleza, en salud), además del compañerismo y la amistad.  
 
En esta discusión no se propusieron cambios, ni dedicarle una instancia posterior para 
retomar el tema, sólo permitió hacer visible los diferentes discursos. Pero el objetivo como  
grupo es un tema central, que define además los objetivos del propio Plan que se está 
elaborando. El discurso que promueve otros vínculos más allá de lo comercial es fundamental 
para construir propuestas hacia un fortalecimiento real. En este sentido, es interesante que el 
compromiso se plantea como un logro y no como el producto de, por ejemplo, compartir 
objetivos comunes. 
 
En el área de organización las metas se dirigen hacia mejorar los vínculos, la 
comunicación y la participación, conceptos a la vez altamente vinculados entre sí, tanto 
“hacia afuera” como “hacia adentro” del grupo. También procura lograr el financiamiento de 
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las actividades grupales, y mejorar la visibilidad de las actividades y la difusión de la 
agroecología. 
 
A la interna, se propone definir funciones y asumir responsabilidades, y abordar la 
escasa participación de productores certificados a través del SPG que no asisten a las 
reuniones mensuales. En este sentido, reiteradamente visualizan la participación casi 
exclusivamente asociada a la asistencia a las reuniones, y no visualizan al SPG en sí mismo 
como un espacio para la participación. Esta es otra forma de participación. 
 
El grupo actual puede estar en una etapa donde existen diferentes formas de 
participación, o en las reuniones, o como parte del SPG. Actualmente, la reunión mensual es 
el espacio donde se toman decisiones, donde circula información de la RA, como un espacio 
“neurálgico”. El concepto de participación involucra más que la mera presencia física en un 
lugar, la participación expresa el poder político de las personas, en relación a su capacidad de 
cambiar el ambiente en el que viven, algo que involucra una actitud activa y una acción.  
 
La certificación de la producción orgánica que se realiza en Uruguay, a través de un 
sistema participativo, donde los propios integrantes del sistema definen las normas y las 
verifican, y que se basa en valores éticos como la confianza, la transparencia y el respeto 
(Santos y Oliveira citados por Cuéllar 2008), deberían ser el instrumento ideal para generar 
espacios de diálogo, intercambio de saberes y experiencias y aprendizaje en conjunto. La 
existencia del SGP en UY ha sido un proceso fundamental que apoya este tipo de acciones 
del grupo, quien podría utilizarlo como herramienta de acción, de difusión de la agroecología 
o de sus actividades (meta 20). 
 
De forma general, buscan aumentar la cantidad de personas realmente vinculadas a la 
regional, ya sea haciendo reales los vínculos con socios actuales, como en búsqueda de 
nuevos integrantes 
 
Respecto a la autofinanciación, contar con dinero para financiar acciones que crea 
pertinentes, como impresión de folletería, financiación de pasajes y viáticos para asistencia a 
reuniones, financiamiento de técnicos para consultorías, compras de insumos en conjunto, 
será un recurso considerado al momento del diseño del Plan. Como primera medida, el grupo 
se propone fijar una cuota mensual. 
 
El objetivo que orienta todas las metas comerciales antes analizadas es el siguiente, 
“Mejorar el funcionamiento grupal, la autofinanciación y los vínculos dentro de la Regional y 
con la región”. 
 
Se observan entonces dos grandes áreas, por un lado el funcionamiento del grupo en sí,  
que refiere al esclarecer funciones, el compromiso y como se va a llevar a la práctica, y por 
otro lado los vínculos, donde se reúnen todas las discusiones en torno a la participación. La 
autofinanciación en parte conecta ambas esferas, depende de que el grupo mejore su 
funcionamiento y a la vez genere lazos con la región. 
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5.3 LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS 
Como forma de ordenar las acciones, éstas se agrupan en función de los objetivos ya 
construidos. Algunas de ellas se amplían o aclaran, fundamentalmente detallando con 
claridad cómo llevar a cabo la acción, con el objetivo de plasmar y facilitar la comprensión 
de la acción por personas que no hayan participado en el proceso.  
Las fortalezas de los participantes al momento de definir las acciones fueron expresadas 
del siguiente modo 
Figura 11: Fortalezas  de los integrantes de la Regional Minas para la construcción del 
Plan, segundo taller (30/07/2014)3 
 
Las fortalezas a partir de las que el Plan de Acción se construirá son: convicción en los 
principios, imaginación, “amor en todo lo que hago”, “mi perspectiva de ver las cosas”, 
capacidad de cuestionamiento, experiencia comercial, perseverancia, capacidad de 
articulación, trabajo, “porfiado”, constancia, experiencia en desarrollo local sostenible, 
creatividad, reflexión, apoyo técnico y organización.  
 
Resultó en una actividad gratificante, que promovió incluso un mayor conocimiento entre 
ellos, generándose bromas, risas y aplausos, conociendo más al otro/a. Esta forma de iniciar 
la actividad provocó alegría y  ánimo positivo para la actividad posterior y siguientes. 
 
                                            
3 Los participantes escribieron en la parte trasera de las “piezas del puzle”, que no es posible de 
observar en la foto.  
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Las acciones para el cumplimiento del objetivo productivo y los recursos involucrados 
son: 
 
Tabla 4: Acciones y recursos para el Plan de Acción, definidas por el grupo para alcanzar el 
objetivo en el área productiva, durante el segundo taller (30/07/2014). 
Produciremos abundante, diverso y sustentable 
 
ACCION 
RECURSOS QUE 
TENEMOS 
RECURSOS QUE NOS 
FALTAN 
1 
Mejora de la poda, nutrición y 
manejo sanitario de los árboles 
frutales plantados en los predios, 
para aumentar los kg fruta/árbol 
Mano de obra, herramientas, 
frutales ya plantados, 
experiencia con otros 
cultivos. 
Dinero para pagar 
Asesoramiento técnico, 
información, capacitación. 
2 
Instalar árboles frutales (manzano, 
ciruelo, higuera) con criterios 
agroecológicos. 
Predios, herramientas, 
compost, mano de obra. 
Información y 
capacitacion, 
Asesoramiento técnico en 
manejo de frutales en 
forma agroecológica 
3 
Realizar un curso - taller en 
producción agroecológica de 
frutales para los productores de la 
RM 
Predios del grupo, contactos 
con Facultad de Agronomía, 
INIA, técnicos de la Red 
Proyectos de apoyo 
técnico, que financien la 
contratación de técnicos o 
cursos  
4 
Visitar productores de la RA en 
Canelones con producción frutícola  
Contactos con productores y 
técnicos de la Red de 
Agroecología 
 
5 
Visitar módulo de producción 
orgánica en INIA4 Las Brujas  
Técnico contratado por el 
PFI para organizar actividad. 
Transporte 
6 
Utilizar diversos tipos de hongos 
entomopatógenos para ajustar una 
estrategia de control biológico para 
control de hormigas. 
 
Predios, observación, 
registro, paciencia. 
Conocimiento técnico e 
investigación predial 
7 
Alguno de los integrantes participa 
en cursos, talleres y seminarios 
sobre compostaje, abonos verdes y 
purines y transmite la información al 
resto del grupo. 
Contacto con Facultad, 
equipo técnico del PFI y con 
técnicos de la Red de 
Agroecología 
Dinero para 
financiamiento de cursos 
u otras capacitaciones,  
8 
Registrar volúmenes producidos y 
actividades realizadas por cada 
productor 
Modelos de planillas y 
cuadernos de campo 
hortícolas MGAP 
Apoyo técnico  
9 
Realizar diagnósticos prediales 
basados en los registros. Se fijan 
criterios para la planificación de la 
producción 
 
1) Definir: cultivos, superficie y 
rendimientos, periodos o momentos)  
Predios, experiencia, 
registros previos del predio, 
conocimientos previos   
Asesoramiento técnico, 
formato adecuado para 
llevar registros 
                                            
4 INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
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2) Evaluar los recursos actuales.   
3) Establecer una secuencia de cultivos, 
definir los manejos necesarios según 
principios agroecológicos. 4) Evaluar los 
recursos tenemos/falta 
10 
Aportar datos estimados de cultivos 
y volúmenes para comercializar en 
las ferias Predios, observación, 
Apoyo técnico, registros 
ordenados de la 
información generada en 
los predios 
 
La capacitación en producción agroecológica de frutales se definió en base a tres 
componentes: curso taller, visitas a experiencias exitosas de manejo orgánico y visita a 
estación experimental donde poder consultar sobre variedades adaptadas a producción 
orgánica. 
 
Mientras se realizaba el Plan, se fueron implementando algunas de las acciones, se 
realizó el curso taller y visitas de predios orgánicos en el sur y norte del país. Además de la 
capacitación fueron instancias de encuentro con otros productores de la RA.  
 
Con el dominio que adquieran en  la utilización del control biológico a través de hongos 
entomopátogenos para el control de hormigas, se proponen sustituir un insumo químico e 
incorporar una tecnología con poco desarrollo nacional, que a futuro podría ser elaborada por 
ellos mismos. La sustitución de insumos por recursos locales es clave para mayor autonomía 
del predio (Gliessman 2002).  
 
Este proceso correspondería con lo que Gliessman ha dado llamar fase 1 de la transición 
agroecológica, fase de sustitución de insumos, en un proceso de 4 etapas (Gliessman y 
Rosemayer 2010). Uno de los principios de la transición es eliminar el uso de insumos de 
origen humano, no-renovables y externos a la finca, que puedan ser dañinos al medio 
ambiente, y a la salud de agricultores, trabajadores y consumidores (Gliessman y Rosemayer 
2010). Es en este sentido se da un paso importante en la búsqueda de una regulación interna 
de sus sistemas, menor contaminación y mejor calidad de vida.  
 
En el segundo taller, finalmente se definió que si se lograba producir más se lograba 
vender más, ya que el problema estaba en la oferta y no en la demanda. Por eso, se 
concentran muchas más acciones en el área productiva.  
 
Las acciones en el área comercial se muestran en el cuadro siguiente. 
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Tabla 5: Acciones y recursos para el Plan de Acción, definidas por el grupo para alcanzar el 
objetivo en el área comercial, durante el segundo taller (30/07/2014). 
Fortalecer la feria, desarrollar nuevos canales comerciales y promover el consumo responsable 
 
ACCION TENEMOS NOS FALTA 
11 
Construir puestos de venta para la 
feria: estables, seguros y 
atractivos, que protejan de la lluvia 
y el sol. 
Materiales para reciclar: 
maderas, nylon, palos. Mano de 
obra. Proyectos de 
comercialización del MGAP, 
Computadora, internet. 
Dinero, solicitar 
presupuestos con 
carpinteros y herreros,   
ejemplos y modelos  
12 
Realizar folletos y banner sobre la 
agroecología, la red y temas afines 
para entregar en las ferias  
Contactos con equipo técnico 
del PFI, otros proyectos del 
MGAP 
Dinero 
13 
Realizar folletos con las 
características de cada predio para 
entregar en las ferias, para que las 
personas puedan visitarlos 
Contactos con equipo técnico 
del PFI, otros proyectos del 
MGAP 
Dinero o procurar 
formas de trueque con 
otras instituciones. 
14 
Definir un responsable que 
investiga opciones para nuevos 
canales comerciales, propone al 
grupo en reunión mensual y se 
discute. 
 Integrantes del grupo, 
contactos, experiencia 
Información, análisis de 
fortalezas y debilidades 
de nuevas opciones 
comerciales y 
posibilidades de 
vincularse 
15 
Reciclar los envases utilizados en 
la feria (bandejas, bolsas, bollones, 
etc.) como forma de difundir 
conductas de consumo responsable 
Ferias, comunicación, 
conocimiento, información, 
experiencia  
 
 
La entrega de folletos se utilizara con doble propósito, difusión y excusa para charlar 
con los participantes de la feria, invitarlos a actividades, y comenzar a tender puentes hacia 
relaciones más próximas.   
 
Al igual que en el área productiva, el recurso con que el grupo no cuenta es con dinero, 
al menos actualmente, y se buscará financiación por medio de otros proyectos.  
 
En relación al área organización, el grupo entendió necesario otorgarle a casi todas las 
metas una discusión en profundidad en las reuniones mensuales, definiendo pocas acciones 
concretas en esta área. 
 
Una de las metas centrales refería a aumentar la cantidad de productores que participan 
de las reuniones, y para la cual era fundamental definir acciones concretas. Se dieron 
diversidad de planteos, desde un estatuto que obligara a la los productores a concurrir, hasta 
generar actividades recreativas a las cuales invitar. Se decidió, como fue mencionado, 
discutirlo en una instancia específica. 
 
 
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
37 
 
Tabla 6: Acciones y recursos para el Plan de Acción, definidas por el grupo para alcanzar el 
objetivo en el área organización, durante el segundo taller (30/07/2014). 
 Mejorar el funcionamiento grupal, la autofinanciación y los 
vínculos dentro de la Regional y con la región 
 
ACCION 
Recursos que 
TENEMOS 
Recursos que 
NOS 
FALTAN 
16 Todos los integrantes aportan 
100 pesos por mes a secretaria 
en reunión mensual. 
Fondos del PFI 
para secretaria  
17 La secretaria asegura el envío 
y recepción de la información 
dentro del grupo, a través de 
mails, llamadas y mensajes 
Fondos de 
financiación 
para secretaria  
18 Definir: objetivo de la 
actividad de recaudación, 
forma: rifa, evento, o venta de 
compostera 
Reunión 
mensual  
19 Definir un responsable que 
organice las actividades para 
fomentar la participación 
Reunión 
mensual  
 
 
Por último, son pocos aquellos recursos con los que el grupo no cuenta para ejecutar las 
acciones en su conjunto (productivas, comerciales y organizativas), es dinero para 
financiación de técnico y conocimiento técnico. La vía para conseguirlo es apostar a fondos o 
del PFI o fondo propios (certificación, cuota mensual).  
Los recursos que el grupo pone en juego para todas las acciones son los predios, las 
herramientas, el compost elaborado por ellos mismo, su mano de obra, conocimientos y 
experiencias; los contactos dentro de la Red y de otras instituciones, es decir información. 
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5.4 EL PLAN DE ACCIÓN 
El Plan de acción recoge y articula objetivos-metas-acciones, ordenando las acciones en 
el tiempo, definiendo responsables y recursos necesarios. Las acciones son representadas por 
números (cada acción se mostró numerada en las tablas 3, 4, y 5).  
 
El Anexo 7 muestra el cronograma, tal como fue presentado en el documento final 
entregado a los productores, como acciones ordenadas en el tiempo, que no son colocadas 
aquí para no resultar repetitivo.  
 
En el trabajo de gabinete, se busco elaborar un documento operativamente más 
práctico, que facilitara a su vez el trabajo del técnico encargado de acompañar las acciones. 
Por ello las actividades se agruparon en tres categorías, segun ámbitos donde se ejecutan y los 
recursos que involucran. Las categorías son: de campo, referidas a tareas a realizar (en 
predios o feria); capacitación, refieren a cursos, talleres, visitas; y organizativas, refieren a 
toma decisiones o discusiones grupales. Los. Los responsables de cada acción también se 
muestran en Anexo 7. 
  
 
5.4.1 El concepto de fortalecimiento 
 
El objetivo del PFI que enmarca el Plan (y esta investigación) es el fortalecimiento,  
aunque no fue enunciado el concepto está implícito en las acciones propuestas. 
 
Para la investigación, se propone que el concepto de fortalecimiento, surja del análisis 
de los resultados, reflexiones y discusiones ocurridas en el proceso mismo de la 
investigación. 
 
Es aso que se propone el siguiente concepto de fortalecimiento “producir más y 
variado, en base a mejorar las prácticas de manejo hacia formas más amena con el ambiente, 
a través de mayor conocimiento e intercambio de experiencias; y poder vender los alimentos 
que de allí surjan en un espacio agradable, en contacto directo con consumidores, que pueda 
ser además espacio de aprendizaje. Para ello entienden que precisan funcionar mejor 
(comunicarse y autofinanciarse) y tender lazos y puentes hacia otros socios y otras regionales. 
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Figura 12: Esquematización de la articulación entre objetivos-metas-acciones definidas por el grupo durante los tres talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
MEJORAR ASPECTOS 
PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y 
ORGANIZATIVOS DE LA REGIONAL 
MINAS PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA DE SUS  
INTEGRANTES Y LA REGION 
Producir 
abundante, diverso 
y sustentable 
Fortalecer la feria, 
desarrollar nuevos 
canales comerciales y 
promover consumo 
responsable 
Mejorar el funcionamiento 
grupal, la autofinanciación 
y los vínculos dentro de la 
Regional y con la región 
Incorporar y  
aumentar la 
producción 
agroecológica 
de frutales 
tradicionales  
Control de 
insectos  
(hormiga y 
vaquilla) 
Tener una 
planificación 
predial 
Conocer los 
volúmenes, 
cultivos y 
posibilidades 
de producción 
de cada 
integrante del 
grupo 
Mejorar las 
características 
de la feria, 
ajustarse a las 
Normas del 
SPG 
Aumentar 
y fidelizar 
los 
clientes  
Acordar 
grupalmente 
precios de 
venta en la 
feria 
Desarrollar nuevos 
canales 
comerciales 
priorizando 
circuitos cortos 
Planificar 
actividades 
de 
promoción 
de consumo 
responsable 
en la feria 
Definir 
áreas de 
trabajo y 
referentes 
por área 
Mejorar la 
comunicación 
interna del 
grupo  
Recaudar 
fondos 
Fomentar la 
participación 
de los 
productores 
certificados  
Establecer 
una cuota 
mensual 
Mejorar 
visibilidad del 
grupo, difusión 
de la AE 
Incorporar 
nuevos 
productores 
Capacitación en 
manejo de frutales, 
abonos verdes, 
compost y purines 
 
Aumentar 
los 
volúmenes 
vendidos  
Comprometerse 
ACCIONES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ACCIONES: 11, 12, 13, 14, 15 ACCIONES: 16, 17, 18, 19 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
La Regional Minas de la Red de Agroecología del Uruguay definió 21 metas agrupadas 
en 3 objetivos producto de la reflexión y discusión conjunta de sus miembros. Se elaboró un 
Plan de Acción que articula las metas y objetivos y 19 acciones, donde algunas acciones 
aportaran al cumplimiento de más de un objetivo.  
 
Se definieron las acciones para cumplir metas y objetivos, los recursos necesarios y los 
responsables, y el cronograma. Algunas de las acciones ya fueron ejecutadas durante la 
elaboración del Plan.  
 
Los objetivos planteados por el grupo hacen alusión directa a importantes conceptos de 
la propuesta agroecológica, como son la importancia de la biodiversidad, tanto a nivel 
ecológico como comercial y la sustentabilidad en todas sus dimensiones. Más allá del uso 
explícito de estos términos en los objetivos, es importante destacar el sentido que el grupo le 
otorga a los mismos, como formadores de su identidad. 
 
El grupo centró las acciones en el área productiva, donde se comienzan a tender redes 
hacia una coordinación grupal de la producción, que les permita hacer un uso más eficiente 
de los recursos suelo y agua y mejor uso de la mano de obra, proponiéndose primero 
comenzar a llevar registros en el predio, planificar la producción a nivel predial, en base a 
que cada integrante aporte los cultivos, rendimientos y proyecciones de producción. 
 
El objetivo en esta área involucra aumentar la producción en forma diversa y 
sustentable, abarcando entonces dimensiones tanto económicas como sociales, que 
englobarían a los otros dos objetivos; en los que se persigue vender sus productos en un 
espacio agradable, en contacto directo con consumidores, que pueda ser además espacio de 
aprendizaje. Para ello entienden que precisan funcionar mejor (comunicarse y 
autofinanciarse) y tender lazos y puentes hacia otros socios y otras regionales. 
 
El grupo no logra definir, durante el tiempo que dura este trabajo, acciones concretas 
para fomentar la participación de sus socios, ya que se propone discutirlo en instancias 
posteriores 
 
En relación a los recursos, los principales recursos con los que contamos son: los 
predios, las herramientas, compost, la mano de obra, experiencia y conocimiento. En algunas 
acciones los recursos con los que cuentan son: conocimiento técnico y dinero, para pagar por 
ejemplo, asesoramiento técnico. Para obtenerlo: proyectos, autofinanciación. 
 
En relación a la metodología utilizada fue exitosa en lograr espacios de reflexión y 
discusión, que permitieron más allá de los que derivaron mucho más que el propio además 
del Plan, se generaran otros emergentes, a la vez potenciadores del propio proceso de 
construcción. 
 
Estos emergentes refieren por ejemplo, a que repetidamente se expresan de forma 
explícita cuales son aquellos valores que los vinculan, como producir y vivir en armonía con 
la naturaleza, en salud, además del compañerismo y la amistad. El hecho de enunciarlos 
durante las reflexiones hace que los mismos se refuercen.  
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A su vez, el grupo “aprende” a darse el tiempo para discutir una temática, como lo 
reflejan las acciones en el área organizativa, proponiéndose que las metas en esta área 
requerían ser tratadas en instancias específicas. Lentamente las reuniones mensuales se 
transforman así en espacios para la reflexión y la acción.  
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ANEXO 1 
 
Objetivos, resultados y actividades planificadas en el Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional de la Red de Agroecología 
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Objetivos, resultados y actividades planificadas en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Red de Agroecología 
 
  Resumen Narrativo 
Objetivo General Contribuir a fortalecer a la Red de Agroecología (RA) mejorando su funcionamiento, la participación activa de sus miembros y el impacto de la propuesta 
agroecológica en la sociedad. 
Objetivo 
Específico 1 
Mejorar el funcionamiento, consolidar y ampliar los espacios de participación de la RA.  
Resultado 1.1 Aumentar el número de productores y otros miembros de la RA  
Actividad 1.1.1 Cinco cursos de introducción a la agroecología: producción, mercado., certificó grupos de productores. Dirigidos a productores interesados en comenzar pro 
agroecológica.  
Actividad 1.1.2 Talleres para planificar proceso de transición, dirigidos a productores decidid productos orgánicos.  
Actividad 1.1.3 Fondo rotativo para compra de insumos para la transición, aptos para productores 
Resultado 1.2 Integrantes y organismos de la RA mejor comunicados  
Actividad 1.2.1 Relevamiento de formas de comunicación utilizados por integrantes de la RA 
Actividad 1.2.2 Gestión de formas de comunicación interna adaptadas a cada regional: lista, redes sociales, sms 
Actividad 1.2.3 Curso taller: gestión de la comunicación interna en la Participan integrantes de la regionales y técnicos 
Actividad 1.2.4 Compra de equipos de comunicación. Un notebook por regional. 
Actividad 1.2.5 Compra de cañón proyector y otro equipamiento 
Resultado 1.4 Programa de Certificación Participativa funciona de acuerdo al Manual  
Actividad 1.4.1 Consejos de Ética y Calidad integrados y procesando solicitudes de certificación y procedimientos internos. 
Actividad 1.4.2 Capacitación en certificación participativa para integrantes de consejos de ética y calidad 
Actividad 1.4.3 Auditoría interna del Programa de Certificación Participativa 
Actividad 1.4.4 Cartilla sobre procedimientos para la certificación participativa 
Actividad 1.4.5 Base de datos actualizada en forma semestral para el conjunto de operadores 
Actividad 1.4.6 Normas técnicas de la agricultura ecológica actualizadas de acuerdo a normas y referencias internacionales 
Actividad 1.4.7 Muestreo de plaguicidas y transgénicos en operadores certificados 
Actividad 1.4.8 Registro del Programa de Certificación Participativa ante MGAP 
Resultado 1.5 Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado  
Actividad 1.5.1 Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto. Equipo técnico y administrativo en apoyo a la Coordinación Nacional 
Resultado 1.6 Regionales y Coordinación Nacional funcionan de acuerdo a lo establecido en estatutos y planes internos 
Actividad 1.6.1 Elaboración de planes locales por regional. Ejecución de lo planificado en el proyecto 
Actividad 1.6.2 Plan de trabajo de la Coordinación nacional 
Actividad 1.6.3 Funcionamiento regular de cinco regionales 
Actividad 1.6.4 Funcionamiento regular de la Coordinación nacional. 
Actividad 1.6.5 Curso de formulación de proyectos para el desarrollo rural con enfoque agroecológico 
Resultado 1.8 Encuentros de productores y consumidores 
Actividad 1.8.1 Encuentro de delegados de productores miembros para fortalecer la organización 
Actividad 1.8.2 Encuentro de grupos de consumidores organizados. 
OE 3 Promover canales comerciales en circuitos cortos, con beneficios para consumidores y productores  
Resultado 3.1 Mejora capacidad productiva para abastecer mercados locales 
Actividad 3.1.2 Relevamiento de capacidad productiva por regional 
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Actividad 3.1.3 Talleres de planificación de la producción en relación a los mercados locales 
Actividad 3.1.4 
Jornadas de campo capacitación en prácticas agroecológicas. Desarrolladas en predios de productores, dos por regional y abarcando rubros de producción 
representativos de cada zona. Actividad abierta a todo público. 
Actividad 3.1.5 Elaboración e impresión de 4 cartillas sobre prácticas agroecológicas: hortalizas, frutales, animales de granja, lechería, ganadería, agricultura 
Actividad 3.1.6 Difusión en web, redes sociales, radios y prensa de notas sobre comercialización y producción de alimentos orgánicos 
OE 4 Mejorar la incidencia de la propuesta agroecológica en las políticas públicas  
Resultado 4.2 Mejora la visibilidad de las propuestas y acciones  de la RA 
Actividad 4.2.1 Desarrollo de sitio web de la RA. 
Actividad 4.2.2 Generación de contenidos para difusión en prensa escrita, radios, televisión, redes sociales sobre temas relevantes para la RA 
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ANEXO 2 
GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
 
 
 
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
52 
 
 
 
GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Bloque 1. Breve introducción de la persona 
- Desde donde se vincula con la propuesta agroecológica 
- Cuales su cargo y funciones dentro de la Regional Minas 
 
Bloque 2. Caracterización de la Regional Minas. 
- Como fueron los inicios  
- Había experiencias anteriores? Participación en otras redes, movimientos,  
- etc. 
- Motivaciones para participar en la Red. 
- ¿Qué les aporta la participación en la Red? 
- Organización y Funcionamiento: toma de decisiones, niveles de participación, organización, entrada de nuevos miembros. 
- Dificultades en el funcionamiento como grupo 
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ANEXO 3 
 
 
 
PAUTA PARA LAS RECORRIDAS PREDIALES 
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PAUTA PARA LAS RECORRIDAS PREDIALES. DATOS A RELEVAR 
 
DE LA FAMILIA: 
- número de integrantes: 
- residen en el predio: 
- distancia del predio a la ciudad de minas:  
- tiempo en el predio:  
- tiempo en la producción orgánica: 
- proporción de la dieta abastecida por el predio (aproximado): 
- alguno de los integrantes recibe ingreso extrapredial? Quien? Qué actividad? 
- Objetivo de la familia: 
 
 
 
- Proyecciones/deseos/aspiraciones a futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL PREDIO:  
• superficie total del predio_______ superficie con producción orgánica________ 
De los recursos naturales 
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Suelo: observación de características, limitantes, problemas de drenaje. 
Comentarios:  
 
 
 
DE la mano de obra 
Quienes trabajan ______________________________     
               Horas dedicada________ 
               Contrata? zafrales (horas)____________ Permanentes (nro)______________ 
 
De las prácticas de manejo 
Características del manejo del suelo y nutricional de las plantas:: 
 
 SI NO 
Recicla la materia orgánica?  
Compost propio?    
Otros biopreparados? Cuales?         
  
Insumos de fuera del predio. Cuales 
  
  
 
Características del manejo sanitario de las plantas: 
 SI NO 
Tiene áreas con 
vegetación espontanea? 
Proporción? 
           
  
Se observan 
síntomas/daños? 
 Especie 
  
 
• Rubros principales: 
Especie/variedad Superficie Volumen Forma de Rango 
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aproximada 
anual 
aproximado 
anual 
venta de 
venta 
de 
precios 
tiene áreas con 
vegetación 
espontanea? 
Proporción? 
           
    
Se observan 
síntomas/daños?? 
 Especie 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
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ANEXO 4 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE CADA UNO DE LOS 
PREDIOS Y DEL NUCLEO FAMILIAR 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS Y DEL NUCLEO FAMILIAR 
PREDIO 1: Granja La Orgánica 
 
DE LA FAMILIA: 
- número de integrantes: tres adultos y un menor   
- residen en el predio: no 
- distancia del predio a la ciudad de minas: 40 kms 
- tiempo en el predio: 6 años. 
- tiempo en la producción orgánica: 6 años. 
- recibe ingresos extra prediales: si (salario y reventa de productos orgánicos). 
 
DEL PREDIO:  
• superficie total del predio: 0,35 hectáreas 
• superficie con producción orgánica: 0,35 hectáreas 
• forma de tenencia de la tierra: propietario 
• rubros: horticultura 
• cantidad de trabajadores familiares: 1 permanente, más dos ocasionales.  
• cantidad de trabajadores contratados: uno o dos trabajadores zafral. 
• objetivo de producción: comercialización. 
• recibe ingresos extra prediales: si (salario y reventa de productos orgánicos). 
• forma de comercialización: venta en feria orgánica. 
• productos orgánicos comercializados: hortalizas, miel, dulces. 
 
PREDIO 2: Tierra Pura 
 
DE LA FAMILIA 
- integrantes: 6 adultos (comunidad). 
- participan en reunión mensual: en total cuatro, por turnos.  
- residen en el predio: sí. 
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- distancia del predio a ciudad de minas: 60 kms. 
- tiempo en el predio: 6 años. 
- tiempo con producción orgánica: 3 años. 
- recibe ingresos extra prediales: si (salario). 
 
DEL PREDIO 
• superficie total del predio:  130 has 
• superficie con producción orgánicas: o,3 hectáreas 
• forma de tenencia de la tierra: propiedad 
• rubros: horticultura, frutales. ganadería vacuna 
• cantidad de trabajadores familiares: seis 
• cantidad de trabajadores contratados: un trabajador permanente. 
• objetivo de producción: el área hortícola se utiliza para auto abastecimiento principalmente. 
• forma de comercialización: en la feria orgánica de productores.  
• productos orgánicos comercializados: hortalizas excedentes, panes y productos medicinales. 
 
PREDIO 3: La Sarita 
 
DE LA FAMILIA  
- integrantes: dos adultos y un menor  
- participan en reunión mensual: 1 
- residen en el predio: si (uno). 
- distancia del predio a ciudad de minas: 70 kms. 
- tiempo en el predio: 5 años. 
- tiempo en la producción orgánica: 4 años. 
- recibe ingresos extra prediales: si, (salario). 
 
DEL PREDIO 
• superficie total: 8,5 hectáreas 
• superficie con producción orgánica: 1 hectárea 
• forma de tenencia de la tierra: propietario 
• rubros: ganadería ovina, aves, horticultura, frutales. 
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• cantidad de trabajadores familiares: uno (1) 
• cantidad de trabajadores contratados: 1, 120 jornales anuales  
• objetivo de producción: comercialización. 
• forma de comercialización: venta en feria orgánica y en el predio. 
• productos orgánicos comercializados: hortalizas, huevos 
 
 
PREDIO 4: La Josefina Natural 
 
DE LA FAMILIA 
- total de integrantes: 2 adultos 
- cuantos participan en la reunión mensual: 2 adultos 
- viven en el predio: si 
- tiempo en el predio: 7 años 
- tiempo en la producción orgánica: 7 años 
- recibe ingresos extra prediales: si (jubilación). 
 
DEL PREDIO 
• superficie total: 5 hectáreas 
• superficie con producción orgánica: 0,5 hectáreas 
• forma de tenencia de la tierra: propietario 
• rubros: horticultura. 
• cantidad de trabajadores familiares: 2 
• cantidad de trabajadores contratados: 2 
• objetivo de la producción: autoconsumo y comercialización. 
• forma de comercialización: en la feria orgánica del grupo, canastas. 
• productos orgánicos comercializados: hortalizas. 
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PREDIO 5: Tono  
 
DE LA FAMILIA 
- integrantes: 2 adultos. 
- participan en reunión mensual: 1 
- residen en el predio: no, reside a 5 km del predio. 
- distancia del predio a ciudad de minas: 5 kms. 
- tiempo en el predio: 1 años (predio en propiedad) y 9 años (predio en usufructo). 
- tiempo en la producción orgánica: 9 años. 
- tiempo de vinculación con la regional: 6 años (fundador). 
- recibe ingresos extra prediales: si (salario). 
 
DEL PREDIO 
• superficie total del predio: 0,25 has en propiedad y 1 ha en usufructo.  
• superficie con producción orgánica: 1 ha  
• forma de tenencia de la tierra: propietario y usufructo. 
• rubros: horticultura. 
• cantidad de trabajadores familiares: uno (1) 
• cantidad de trabajadores contratados: cero (0) 
• objetivo de producción: comercialización. 
• forma de comercialización: en la feria orgánica del grupo. 
• productos orgánicos comercializados: hortalizas. 
 
PREDIO 6: La Casona de San Francisco 
 
DE LA FAMILIA 
- número de integrantes: 2 adultos 
- participan en la reunión mensual: 1, principalmente. 
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- reside en el predio: no, a 1 km. 
- distancia del predio a la ciudad de minas: 0 km. 
- tiempo en el predio: 6 años 
- tiempo en la producción orgánica: 14 años. 
- tiempo de vinculación con la regional: 6 años (fundador). 
- recibe ingresos extra prediales: si (salario). 
 
DEL PREDIO: 
• superficie total del predio: 2 has.  
• superficie con producción orgánica: 0,1 has 
• forma de tenencia de la tierra: usufructo 
• rubros: vivero. 
• cantidad de trabajadores familiares: 1 (tres) 
• cantidad de trabajadores contratados: cero (0) 
• objetivo de producción: comercialización. 
• forma de comercialización: venta directa. 
• productos orgánicos comercializados: plantas nativas y medicinales. 
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ANEXO 5 
 
RESULTADOS INTERMEDIOS DEL PRIMER TALLER (AREAS, 
SUBAREAS Y METAS POR SUBGRUPO)
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RESULTADOS INTERMEDIOS DEL PRIMER TALLER (AREAS, SUBAREAS Y METAS POR SUBGRUPO) 
AREA SUBTEMA METAS (PROPUESTAS) 
  GRUPO 1 GRUPO 2 
Productivo Recuperación y 
conservación de 
suelo 
Capacitación en 
suelos 
Capacitación para 
recuperación y 
manejo de suelos 
(abonos verdes, 
bocashi, compost, 
purines, rotaciones, 
biodinámicos) 
Planificación de la 
producción 
Capacitarnos para 
planificar mejor los 
cultivos (cálculos de 
que y cuanto puedo 
cosechar) 
Calendarios 
individuales en 
planificación 
colectiva (con 
asistencia técnica) 
Incorporar la 
producción frutales 
Capacitación en 
manejo de frutales 
 
Ajuste de prácticas 
de manejo 
Control de insectos 
dañinos (hormiga, 
vaquilla) 
Semillas, insectos, 
riego, cultivos 
protegido, 
herramientas 
Acceso a tierra (el grupo no definio 
ningúna meta, pero 
aprueba el planteo 
del otro subgrupo) 
Tierra  
Herramientas 
Conocimientos 
Mano de obra 
= cooperación, 
cooperación, 
cooperación 
Comercialización Mejorar canales 
comerciales 
(se mezclaron los 
dos primeros 
subtemas en la 
meta planteada) 
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Desarrollo de 
nuevos canales 
Consolidar las 2 
ferias y explorar 
canales alternativos 
para excedentes que 
no perjudiquen valor 
(intermediarios) 
Consolidar 
volúmenes y gente 
 
Promoción del 
consumo 
Actividades de 
sensibilización para 
promover consumo 
(charlas 
informativas) 
1 charla mensual 
hasta noviembre 
Comunicación 
directa: folletería, 
cartelitos 
Incorporar 
desarrollar 
agroturismo 
No se plantean 
metas 
No se plantean 
metas 
Fortalecimiento Sustentabilidad 
Autofinanciación 
Autofinanciación: 
cuota social y 
actividades de 
recaudación de 
fondos (rifas, 
beneficios). 
Comercializar 
composteras hecha 
de tanque. 
Cuota mensual 
Comunicación 
interna  
 Compromiso 
Comunicación 
“hacia afuera”. 
Instancias de 
difusión 
Comunicación 
externa: 
promocionar el blog 
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y mejorar su 
gerenciamiento. 
Responsables de 
áreas 
 (este subgrupo 
propone definir 
responsables de 
áreas dentro del 
grupo) 
Huertos urbanos Integrar huertas 
urbanos 
(reconocimiento de 
la red) 
Vinculos con 
huertos urbanos mas 
certificacion 
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ANEXO 6 
 
RESULTADOS INTERMEDIOS LISTADO GENERAL DE 
ACCIONES PARA CADA META 
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RESULTADOS INTERMEDIOS LISTADO GENERAL DE ACCIONES PARA CADA META 
 METAS ACCIONES 
1 
Incorporamos y 
aumentamos la 
producción de frutales. 
  
Comprar árboles  
Realizar la plantación de los frutales 
Recibir capacitación initial 
  
Incorporar productores 
Aumentar la producción 
2 
Cada integrante posee 
una planificación predial 
de la producción. 
  
Realizar diagnósticos prediales basados en registros 
(producción, tiempo, ventas) Establecer un formato modelo de 
planificación 
Establecer objetivos prediales, basados en los diagnósticos 
  
Registro diario de actividades en planillas 
Proyección, calendario de actividades 
3 
Controlamos insectos 
(hormiga, vaquilla) 
  
Compartir experiencias dentro del grupo Utilizar Crebio Buscar 
experiencias exitosas 
  
Investigación. Registro de experiencias, recopilación de datos 
Experimentación. compra insumos de combate conjuntos 
Seguimiento. Control registros resultados 
4 
Nos capacitamos en 
manejo de frutales 
Taller de manejo de frutales para los productores de la regional 
y algunos invitados en el predio de Gonzalo 
 
Participación en seminarios 
Visitar predios, adiestrarnos 
5 
Nos capacitamos en 
diversos manejos: 
rotaciones, abonos 
verdes, compost, purines, 
etc. 
Apoyo técnico 
 
Jugando a las visitas 
Participando en talleres, investigando 
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6 
Conocemos los 
volúmenes, cultivos y 
posibilidades de 
producción de cada 
integrante del grupo 
Elaborar diagnósticos de ventas (producción, lugar, costos, 
transporte y otras variables 
 
C/u aporta datos estimativos de producción y se procesa todos 
juntos 
7 
Mejoramos la 
infraestructura de la feria 
Incorporar como tema en el orden del día de la próxima reunión 
(3 de agosto): definir el manejo de los espacio de la feria de 
playa verde y Cantegrill. 
 
Buscar diseño kiosco/stand atractivo y sobre todo portátil 
Contratar la construcción del  kiosco 
8 
Aumentamos los 
volúmenes vendidos en 
la feria Plantando mas y mejor 
9 
Logramos la fidelización 
de clientes en la feria 
Aumentamos la producción y comprar a otros productores 
 
Entablar una relación recíproca a través del intercambio de 
información 
10 Establecemos un 
mecanismo claro para la 
definicon de precios 
  
Indagar en mencansmos de definicion de precios de otras 
organizaciones  
Incorporar como tema en el orden del día de la reunión 
mensual: Discutir la fijacion de precios 
  
Buscar información de precios, minimos y máximos, 
competencia, etc  
Acordar precios base, precios guía  
11 
Desarrollamos nuevos 
canales comerciales 
Incorporar como tema en el orden del dia de reunión: Definir 
nuevos canales comerciales Responsable de establecer nuevos 
canales 
12 
Realizamos actividades 
de promocion de un 
consumo responsable 
Cada productor elabora folletos carteleras  
Averiguar fondos en el PFI para folletos u carteleria (banner o 
ploteo)  
Asumir roles en la division de trabajo 
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13 Nos comprometemos  
14 
Definimos dentro del 
grupo areas de trabajo y 
referentes por área 
Incorporar al orden del dia de reunión mensual: definicion del 
funciomiento grupal 
15 
Mejoramos la 
comunicación interna del 
grupo (evaluar las vías de 
comunicación, los días y 
horarios de reunión, toma 
de decisiones) 
Utilizar la seretaria para centralizar la comunicación y la 
difusión de la información 
16 
Establecemos una cuota 
mensual 
Se paga mensualidad de 100 pesos, en secretaria en la reunión 
mensual 
17 
Planificamos actividades 
para recaudación de 
fondos (rifas, beneficios, 
ventas en conjunto) 
Generar una instancia para discutir cual es el objetivo para 
recaudar fondos, organizar las siguientes actividades: rifas o 
venta de canastas, compostera práctica, tortas fritas 
18 
"Fortalecemos" el 
vínculo con otras 
regionales, adherentes 
Establecer un responsable para organizar actividades con 
adherentes (películas, comidas etc.) 
19 
Fomentamos la 
participación de los 
productores certificados 
Generar un reglamento de la regional que regule la 
participación de los productores certificados 
20 
Mejoramos la visibilidad 
del grupo Buscar medios de prensa para difundir la Red 
21 
Planificamos actividades 
de difusión de la 
agroecología 
Fijar en las reuniones mensuales un espacio para la 
planificación de actividades de difusión 
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Tabla: Acciones en relación a actividades 
 
ACCION COMO 
AÑO 1 
 
AÑO 2 
Periodic
idad 
ago 
set 
oct 
nov 
dic 
ene 
feb 
mar  
abr 
may 
jun  
jul  
ago 
set 
oct 
nov 
dic ene 
feb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
P
R
E
D
IO
S
 
Se realizan manejos en frutales (poda, 
nutrición y sanidad) para aumentar los kg 
fruta/árbol 
Podar árboles que limitan llegada de luz, 
plantar cortinas rompe viento, aplicar 
purines y compost, aumentar el riego, 
controlar hormiga X X 
 
X X 
 
  
Se compran árboles frutales para 
producción agroecológica 
Llamar al vivero y solicitar presupuesto, 
hacer pedido de plantas, ir a recoger las 
plantas X 
 
 X 
 
 anual 
Se plantan árboles frutales con criterios 
agroecológicos 
Definir lugar de plantación previo a 
llegada de plantas, realizar los cuidados 
iniciales (abonado, riego y poda) X 
 
 x 
 
 anual 
F
E
R
IA
 
Se diversifican las especies utilizadas en los 
abonos verdes 
Consultar a técnico en la Red de 
Agroecología y Red de Semillas sobre 
semillas disponibles para abonos verdes. 
Instalar cultivos 
 
X 
 
   
Semestr
al 
Se fijan criterios para la planificación de la 
producción 
1) Definir: cultivos, superficie y 
rendimientos, periodos o momentos) 2) 
Evaluar los recursos actuales.  3) 
Establecer una secuencia de cultivos, 
definir los manejos necesarios según 
principios agroecológicos. 4) Evaluar los 
recursos tenemos/falta   X X X 
 
Cuatrim
estral 
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S 
 
Se reciclan los envases utilizados en la feria 
(bandejas, bolsas, bollones, etc.) 
Solicitar a los consumidores que traigan 
nuevamente los envases entregados 
(bollones, bandejas, bolsas), cada 
productor recicla y reutiliza. x x x x x x 
Constan
te 
Se transmiten a los consumidores conductas 
de consumo responsable: importancia del 
reciclaje, evitar uso de nylon 
Durante las ferias se conversa con los 
compradores, se incluye consumo 
responsable en charlas de difusión  x x x x x 
Constan
temente
, 
prioriza
r 
moment
os de 
mayor 
afluenci
a de 
persona
s 
Se construye un stand atractivo para la feria 
Solicitar presupuesto a carpintero, 
herrero, mandar a hacer  
 
x x   1 vez 
Se realizan folletos y banner sobre 
agroecología, la red y temas afines para 
entregar en las ferias 
Solicitar fondos del PFI para diseño e 
impresión del banner. x x     anual 
 Se realizan folletos de cada predio para 
entregar en las ferias 
Solicitar fondos del PFI para elaborar 
banner. x x     Anual 
  
 
 
 
 
 
Universidad Internacional de Andalucía, 2015
74 
 
Tabla: Acciones en relación a capacitación. 
 
ACCION COMO 
AÑO 1 
 
AÑO 2 
Perio
dicid
ad 
ago 
set  
oct 
nov 
dic 
ene 
feb 
mar  
abr 
may 
jun  
jul  
ago 
set 
oct 
nov 
dic 
ene 
feb 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
 
Capacitación en producción 
agroecológica de frutales 
Curso - taller en producción agroecológica de frutales para 
los productores de la regional 
Set 
/oct 
 
abr jul 
 
 
1 taller 
mensua
l 
Visita a productores de la Red en Canelones con producción 
frutícola  
 
 abr 
 
  Anual 
Visitar módulo producción orgánica en INIA Las Brujas 
(también para control de hormiga) 
 
   nov 
 
Anual 
Se realiza una investigación 
experimental con CREBIO 
(hongo entomopatogeno) 
Contactar con persona que vende CREBIO, instalación de 
experimentación- investigación, evaluar resultados y 
compartir la experiencia 
 
feb 
mar 
a 
may 
 
set 
 
Anual 
Contactar con "Wayra" (predio de la Red en Canelones con 
experiencia en utilización del producto y control de 
hormigas), coordinar visita del grupo o consultas telefónicas 
 
 mar 
 
  Anual 
Capacitarnos a través de talleres, 
seminarios, bibliografía 
Uno de los integrantes participa y transmite la información al 
resto en la reunión mensual o en instancias de reunión 
 
 x X 
 
 
Semest
ral 
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Tabla: Acciones en relación a organización. 
 
ACCION COMO 
AÑO 1 
 
AÑO 2 
Periodi
cidad 
ago 
set  
oct 
nov 
dic 
ene 
feb 
mar  
abr 
may 
jun  
jul  
ago 
set 
oct 
nov 
dic 
ene 
feb 
 
 
 
 
 
O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A
C
I
O
N 
 
En reunión mensual definir áreas de trabajo y 
responsables Fijar orden del día de próxima reunión X      Anual 
Definir forma de Identificación de productos 
orgánicos/no orgánicos, certificados/no 
certificados en la feria Fijar como orden del día X      Anual 
Definir: objetivo de la actividad de 
recaudación, forma: rifa, evento, o venta de 
compostura Discusión en reunión mensual 
 
  x   Anual 
Definir un responsable que organice las 
actividades para fomentar la participación En discusión reunión mensual X      Anual 
Asegurar el envío y recepción de la 
información dentro del grupo 
Fijar como funciones de la secretaria el envió de 
mails, llamadas y mensajes X      Anual 
Fijar un listado de precios por cultivo para la 
feria Discusión en reunión mensual X x     0 
Evaluar opciones para nuevo lugar de feria, 
con mayor concurrencia 
Evaluar la opción en Punta Ballena, pros y 
contras X      Anual 
Buscar modelos de nuevos stands/kioscos 
Búsqueda en Internet, discusión en reunión. 
Fijar orden del día.   x x   Anual 
Indagar precios mínimos y máximos en los 
productos comercializados en otras 
experiencias 
Averiguaciones en Tienda Inglesa, mercado 
modelo, otras regionales de la Red de 
Agroecología x      
Cuatri
mestral 
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Completar una ficha básica con datos de cada 
productor 
Diseñar ficha básica, completarla todos juntos 
discutiendo: información importante a registrar, 
dificultades generadas, modificaciones a realizar 
en la ficha Oct      Anual 
Cada productor aporta datos estimados de 
cultivos y volúmenes para comercializar en 
las ferias 
A partir de los registros y planificación aportar 
los datos en las reuniones mensuales.    X X x 
Trimest
ral 
Definir un responsable que investiga opciones 
para nuevos canales comerciales, propone al 
grupo en reunión mensual y se discute. Discusión en reunión mensual    x x 
 
0 
Todos los integrantes aportan 100 pesos por 
mes  Pago a secretaria en reunión mensual. x x x x x x 
Mensua
l 
Registrar volúmenes producidos y actividades 
realizadas por cada productor 
Priorizamos en conjunto la información a 
registrar, y cada productor tiene una libreta 
donde registra actividades diarias x X x x x x 
Semest
ral, 
Mensua
l, 
Estacio
nal 
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